入 札 結 果 表

工事番号	02-01-0148	年度	2021年度（令和3年度）	主管課	工務課
工事名	平成30年災害(過年災)国補第208号 2級市道仏子粟山線 復旧工事				
路線名等		工事箇所	三好市山城町粟山		
契約予定日		予定工期	契約日の翌日 ～ 2022年（令和4年）2月17日		
開札日時	2021年（令和3年）4月23日 9:00	開札場所	三好市役所 管財課	落札決定日	2021年（令和3年）5月6日

落札者	株式会社西村建設	設計金額（税抜き）(円)	60,732,000	調査基準金額（税抜き）(円)	54,054,000	ランダム係数	1.0020
落札金額（税抜き）(円)	57,700,000	予定金額（税抜き）(円)	60,732,000	失格基準金額（税抜き）(円)	53,404,000		

【施工能力審査型】

評価値算定式	評価値 ＝ （ 基礎点 ＋ 加算点 ） ÷ 入札価格（単位：億円） 基礎点 ＝ １００点 加算点 ＝ （ 得点合計 ÷ 配点合計 ） × １５点

入札参加者	順位	得 点（ ）内は配点																							
		企業の施工能力			配置予定技術者の施工能力				地域貢献度									地域精通度	減点措置	合計	加算点	基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		同種工事の施工実績 (5)	ＩＳＯ等 (5)	工事成績評定 (15)	配置予定技術者の資格 (5)	ＣＰＤ (5)	同種工事の施工経験 (5)	工事成績評定 (15)	ボランティア活動の実績 (5)	災害支援協定 (5)	広域的な災害時相互支援協定 —	災害時の支援活動 —	畜産伝染病支援協定等 —	建設機械の保有状況 (5)	地元雇用 (5)	地元企業の活用 (5)	地元産資材の活用 —	(10)	低入札による得点の減点	(90)					
株式会社西村建設	1	5	5	15	5	3	4	13	0	5	—	—	—	5	3	5	—	10	0	78	13	113.0	57,700,000	195.841	落札者
以上1者																									