

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務1	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	南日浦地区	工 事 名	令和4年度 緊急危険箇所対策事業 南日浦地区落石対策工事	工 事 要 概	W=3 L=27 開口型ポケット式ロックネット 283.0m ²
工 期	令和5年5月9日～ 令和5年8月21日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年5月1日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年4月14日～ 令和5年4月28日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社大境組	設計価格	¥6,836,000	最低制限価格	¥6,118,000
		予定価格	¥6,836,000	落札価格	¥6,800,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	2	6,836,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		落札	6,800,000	
有限会社喜多技工		欠席		
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		欠席		
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務3	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道井ノ久保線分岐1号支線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道井ノ久保線分岐1号支線改良工事	工 事 概 要	W=4.5 L=55.3 張コンクリート 39.0m ³ ガードレール 28.0m As 舗装工 56.0m ²
工 期	令和5年5月9日～ 令和5年10月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年5月1日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年4月14日～ 令和5年4月28日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社山全	設計価格	¥7,249,000	最低制限価格	¥6,508,000
		予定価格	¥7,249,000	落札価格	¥7,000,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	落札	7,000,000	
三縄建設株式会社		辞退		
有限会社西岡建設		辞退		
有限会社出合建設		辞退		
松下建設有限会社		2	7,200,000	
有限会社山口建設		辞退		
有限会社日建建設工業		辞退		
有限会社三宅工務店		3	7,240,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

