

交通再編及び利便増進計画策定スケジュール（変更後）

		R4年度	R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度		R10年度		R11年度
		下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期
利便増進計画策定		素案策定	成案策定		計画認定										
交通再編	山城	概略設計	詳細設計		実証運行	本格運行									
	三縄	概略設計	詳細設計			本格運行									
	三野				概略設計	詳細設計	本格運行								
	井川				概略設計	詳細設計	本格運行								
	簗蔵						概略設計	詳細設計	本格運行						
	佐馬地						概略設計	詳細設計	本格運行						
	東祖谷								概略設計	詳細設計	本格運行				
	西祖谷								概略設計	詳細設計	本格運行				
活性化協議会		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○