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（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 ① 背景 

  三好市は平成 18 年 3月 1 日に、三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村、西祖谷山村の 6

町村が合併して新しくできた市である。四国のほぼ中央部、徳島県の西端に位置し、四国一広大な

面積（721.48K ㎡）を有しているが、可住地面積割合は 13.0％と極端に低く、人口減少と核家族化

及び少子高齢化が同時進行している地域である。 

  学校（休園・休校を除く。）は、幼稚園 6園（井川地区 1園、池田地区 4園、山城地区 1園）、小

学校 14 校（三野地区 2校、井川地区 2校、池田地区 5校、山城地区 2校、西祖谷地区 2校、東祖谷

地区 1校）、中学校 6校（全 6地区各 1校）を保有している。 

  現に使用されている小中学校は、昭和 40年代～50年代に建築された施設が多く建築後 40年を超

える施設を所有している学校割合は 40％を占めている。 

これまでに、耐震性の無い校舎、体育館等は、建て替え及び改修により耐震化を図ってきたが、

これからも安心安全な教育環境を維持していくため、施設の状況を的確に把握し、老朽化による機

能低下や不具合の拡大を防ぐため、適切な修繕や更新に対応していくことが急務となっている。 

  その他、地球温暖化による夏場の気温上昇に対処するため、教室への空調設備の整備を進めてお

り、現在は全ての普通教室に完備している。しかしながら、特別教室には未設置の学校も多い。加

えて、生活様式の変化によるトイレの洋式化も求められており、学校間における格差解消、教育環

境の向上のため整備を進める必要がある。 

  今後、改築を中心とした施設整備の推進には、財政負担が短期集中することから、地域ごとの児

童生徒数の見通しや学校の在り方を検討し、コスト縮減・財政負担の平準化を図りながら施設整備

を進めていくことが求められる。 

 

 

 ② 目的 

  三好市学校施設の長寿命化計画（以下「本計画」という。）は、上記の背景を踏まえて学校施設を

総合的に評価し、長寿命化、改修及び建て替えについて長期的な計画を検討するとともに、教育環

境の質的改善も考慮し、優先順位を設定しつつ、これに要するコストの縮減と平準化を図ることを

目的として策定する。 

  なお、本計画は三好市公共施設等総合管理計画（平成２８年３月）に基づく学校施設の個別施設

計画として位置づけるとともに、施設整備計画は本計画に基づき策定していくものとする。 

 

 

 

 

 

  

様式１－１ 



 

 

 

 

 

 ③ 計画期間 

令和 ３ 年度～令和 ４２ 年度（ ５ 年ごとに見直し） 

 

 

本計画は、令和３年度から令和４２年度までの４０年間を計画期間とする。また、計画期間内に

おいては、施設の劣化状況等を継続的に把握し、適宜見直しを行うものとする。 

 

 

 

 ④ 対象施設 

 

学校 

小学校 １４校 

中学校 ６校 

幼稚園 ６園 

 

※対象施設は、延べ床面積２００㎡以上の建物を有する施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－２ 



 

 

 

 

 

（２）学校施設の目指すべき姿 

 

三好市教育大綱 

 

【基本理念】 

「郷土を愛し、生涯を通して『学び』を実現する教育の創造」 

  三好市は豊かな自然に恵まれ、地域が誇る伝統芸能や文化財が多く現存します。こうした自然や

伝統的文化財を次の時代に継承発展させるためには、まず、郷土を愛し、郷土に誇りを持てる市民

の育成が重要である。 

  また、これからの時代を展望したとき、すべての市民が生涯にわたって自ら学び、豊かで充実し

た人生を送ることができる生涯学習社会の実現が求められる。そのためには、それぞれの学習ニー

ズや「学び」の状況に応じた教育が展開できるように、生涯学習の視点に立った教育理念のもとで

教育を推進する必要がある。 

【基本目標】 

「一人ひとりが輝く、活力ある教育の推進」 

三好市総合計画では、三好市の将来像を「自然が生き活き、人が輝く交流の郷三好市」と定めて

いる。 

これは、三好市の豊かな自然と多くの歴史的文化遺産、そして、恵まれた観光資源を生かしなが

ら、自然と人が共に生き、かつ共に活かされる郷土づくりを目指したものである。 

そのため教育面においても、安心、安全でゆとりと潤いのある学校環境の中で、一人ひとりの「学

び」の意欲を高めながら、自らの個性や能力を磨くことのできる教育の展開が求められる。その場

合、家庭教育、学校教育、社会教育の三者が「支え合い」、「助け合い」、「つながり合い」の連携・

協力によって、共に相乗効果を図りながら、それぞれの教育力を向上させる、活力ある教育の取り

組みが重要となる。 

【基本方針】 

  三好市では、これから目指すべき教育の柱を「生涯学習」、「学校教育」、「教育環境」の３つと定

め、実態を踏まえながら、地域の特性を生かした魅力ある教育を推進する。 

（１）楽しく、生きがいあふれる生涯学習の推進 

市民が生涯を通じて、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」が「いつまでも」学び、社会参加で

きる生涯学習社会の実現を目指す。 

（２）たくましく、未来にはばたく子どもの育成 

「豊かな心」、「確かな学力」、「健やかな体」等の「生きる力」の育成を図るため、地域の特性を

生かした特色ある学校づくりを推進する。 

（３）豊かな「学び」を支援する教育環境の整備・充実 

安心、安全に学べる教育施設の整備と教育の質を高めるための教育環境の整備・充実を推進する。 

 

 

 

様式２ 



 

 

 

 

 

（３）学校施設の実態 

① 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

１）対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※建築年度は、各学校の保有する複数の建物のうち最も古い建築年度を記載。 

 

 

 

通常学級
在籍者数

特別
支援

通常
学級

特別
支援

1 王地小学校 三好市三野町加茂野宮1393番地 2,358 昭和49年 46 10 6 3

2 芝生小学校 三好市三野町芝生1230番地 3,231 昭和46年 103 13 6 3

3 辻小学校 三好市井川町辻53番地1 3,215 平成18年 65 8 6 3

4 西井川小学校 三好市井川町西井川734番地3 2,371 平成27年 56 10 6 3

5 箸蔵小学校 三好市池田町州津井関1208番地 2,327 昭和58年 58 6 6 2

6 池田小学校 三好市池田町ウエノ2379番地4 5,552 昭和43年 314 25 12 4

7 白地小学校 三好市池田町白地本名57番地 2,611 昭和43年 24 2 6 2

8 馬路小学校 三好市池田町馬路立石33番地1 1,490 昭和55年 6 0 3 0

9 三縄小学校 三好市池田町中西イバ508番地1 2,702 昭和53年 35 2 6 1

10 山城小学校 三好市山城町大川持30番地2 2,150 昭和57年 51 5 6 1

11 下名小学校 三好市山城町下名1001番地1 1,956 昭和61年 6 1 3 1

12 檪生小学校 三好市西祖谷山村一宇262番地1 1,980 昭和62年 9 0 2 0

13 吾橋小学校 三好市西祖谷山村下吾橋303番地2 1,412 平成１年 5 0 3 0

14 東祖谷小学校 三好市東祖谷下瀬12番地1 1,738 平成24年 11 3 5 2

35,093 789 85 76 25

1 三野中学校 三好市三野町芝生1232番地 3,865 昭和48年 107 10 5 2

2 井川中学校 三好市井川町タクミ田100番地2 4,196 昭和49年 60 2 3 2

3 池田中学校 三好市池田町ウエノ2861番地1 8,158 昭和41年 210 11 7 3

4 山城中学校 三好市山城町大川持544番地 3,634 昭和50年 35 2 3 2

5 西祖谷中学校 三好市西祖谷山村東西岡10番地 1,903 昭和63年 10 0 3 0

6 東祖谷中学校 三好市東祖谷下瀬12番地1 2,124 平成24年 16 2 3 1

23,880 438 27 24 10

1 辻幼稚園 三好市井川町辻39番地 312 平成6年 12 2

2 箸蔵幼稚園 三好市池田町州津井関1109番地1 320 昭和62年 12 2

3 池田幼稚園 三好市池田町ウエノ2869番地2 989 昭和54年 26 2

4 白地幼稚園 三好市池田町白地本名155番地 243 昭和60年 4 1

5 三縄幼稚園 三好市池田町中西イバ504番地11 288 昭和56年 3 1

6 山城幼稚園 三好市山城町大川持30番地2 183 平成4年 8 1

2,335 65 9

61,308 1292 112 109 35

令和２年５月１日現在

中学校　計

幼・小・中学校　合計

名称 住所

児童生徒数（人） 学級数（学級）

小学校　計

中
学
校

小
学
校

幼稚園　計

幼
稚
園

延床面積
（㎡）

建築
年度

様式３－１ 



 

 

 

 

 

２）児童生徒数及び学級数の変化 

 

＜児童生徒数＞                                    （人） 

 これまでの推移 将来推計 

 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2025 2035 2045  

 昭 53 昭 58 昭 63 平 5 平 10 平 15 平 20 平 25 平 30 令 7 令 17 令 27  

小学校

児童数 
3,600 3,415 3,105 3,162 2,193 1,788 1,442 1,043 896 754 530 376  

中学校

生徒数 
2,228 1,741 1,681 1,550 1,449 1,033 848 685 501 411 289 205  

合計 5,828 5,156 4,786 4,712 3,642 2,821 2,290 1,728 1,397 1,165 819 581  

 

＜学級数＞                                     （学級） 

 これまでの推移 将来推計 

 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2025 2035 2045  

 昭 53 昭 58 昭 63 平 5 平 10 平 15 平 20 平 25 平 30 令 7 令 17 令 27  

小学校 222 213 203 191 176 159 139 116 98 85 80 68  

中学校 71 56 57 54 53 43 42 36 36 30 28 20  

合計 293 269 260 245 229 202 181 152 134 115 108 88  

 

 

様式３－２ 



 

 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

 

 

 

 

1 王地小学校 三好市三野町加茂野宮1393番地

2 芝生小学校 三好市三野町芝生1230番地

中学校 1 三野中学校 三好市三野町芝生1232番地

（三野地区）

施設名 住所

小学校

王地小学校

芝生小学校

三野中学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

3 辻小学校 三好市井川町辻53番地1

4 西井川小学校 三好市井川町西井川734番地3

中学校 2 井川中学校 三好市井川町タクミ田100番地2

幼稚園 1 辻幼稚園 三好市井川町辻39番地

施設名 住所

小学校

（井川地区）

辻幼稚園

辻小学校

西井川小学校

井川中学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

5 箸蔵小学校 三好市池田町州津井関1208番地

6 池田小学校 三好市池田町ウエノ2379番地4

7 白地小学校 三好市池田町白地本名57番地

8 馬路小学校 三好市池田町馬路立石33番地1

9 三縄小学校 三好市池田町中西イバ508番地1

中学校 3 池田中学校 三好市池田町ウエノ2861番地1

2 箸蔵幼稚園 三好市池田町州津井関1109番地1

3 池田幼稚園 三好市池田町ウエノ2869番地2

4 白地幼稚園 三好市池田町白地本名155番地

5 三縄幼稚園 三好市池田町中西イバ504番地11

（池田地区）

施設名 住所

小学校

幼稚園

箸蔵小学校

箸蔵幼稚園

池田小学校

池田幼稚園

池田中学校

白地小学校

白地幼稚園

三縄幼稚園

三縄小学校

馬路小学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

 

10 山城小学校 三好市山城町大川持30番地2

11 下名小学校 三好市山城町下名1001番地1

中学校 4 山城中学校 三好市山城町大川持544番地

幼稚園 6 山城幼稚園 三好市山城町大川持30番地2

施設名 住所

小学校

（山城地区）

下名小学校

山城小学校

山城幼稚園

山城中学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

12 檪生小学校 三好市西祖谷山村一宇262番地1

13 吾橋小学校 三好市西祖谷山村下吾橋303番地2

中学校 5 西祖谷中学校 三好市西祖谷山村東西岡10番地

施設名 住所

小学校

（西祖谷地区）

檪生小学校

吾橋小学校

西祖谷中学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

３）学校施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 14 東祖谷小学校 三好市東祖谷下瀬12番地1

中学校 6 東祖谷中学校 三好市東祖谷下瀬12番地1

（東祖谷地区）

施設名 住所

東祖谷中学校

東祖谷小学校

様式３－３ 



 

 

 

 

 

 

４）施設関連経費の推移 

 

                                   （千円） 

 平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

1 年度 
５年平均 

施設整備費 19,850 192,217 27,442 128,675 16,376 76,912 

その他施設整備費 8,091 18,021 16,162 2,291 78,360 24,585 

維持修繕費 25,009 26,319 29,112 27,880 31,884 28,040 

光熱水費・委託費等 97,455 93,377 98,586 91,625 83,587 92,924 

施設関連経費合計 150,405 329,934 171,302 250,471 210,207 222,463 

 

直近５ヵ年の施設関連経費は上記のように推移している。 

 本市においては、旧耐震基準の建物について順次耐震診断を実施し、それに伴う耐震

改修及び大規模改造を行い、平成２１年、平成２４年完成の中学校改築、平成２４年、

平成２５年、平成２７年完成の小学校改築工事を行っている。 

 平成２８年度以降については、普通教室への空調設備設置、エレベーター設置、武道

場大規模改修、屋上防水及びプール防水改修を実施しており、施設整備費が大きくなっ

ている。 

 

150,405

329,934

171,302

250,471
210,207

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

（千
円
）

施設関連経費合計

平均

222,463千円/年

様式３－４ 



 

 

 

 

 

５）学校施設の保有量 

 

 対象施設93棟6.1万㎡のうち築50年経過0.2万㎡（3％）、築40年経過1.5万㎡（25％）、

築 30 年経過 1.8 万㎡（30％）となっており、合計 44 棟 3.5 万㎡（57％）が改築時期を

むかえようとしている。 

また、直近 10 年間では、20 棟 8,992 ㎡（15％）を改築している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３－５ 



 

 

 

 

 

６）今後の維持・更新コスト（従来型） 

 

従来型の改築・改修によるコスト試算は下記のグラフのとおりであり、築 45 年での

改築を行う場合、すでに建て替え時期をむかえている。 

 今回の試算によると、中規模改修、空調整備、屋上・プール防水改修等に多額の施設

整備費を要した直近 5 年間に対し、令和 3 年度からの 10 年間で年 3.9 倍（平均 8.7 億

円/年）の施設整備費が必要となり、今後 40 年間における費用も 3.3 倍（平均 7.2 億円

/年）総額 287 億円の施設整備費が必要と考えられる。 

以上の結果より、従来型の建て替えによる整備の継続は困難と考えられ、現状施設の

長寿命化対策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

②学校施設の老朽化状況の実態 

１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

 

【構造躯体の健全性】 

  本誌における学校施設については、平成９年度より旧耐震基準建物の耐震診断を行

い、基準を下回る建物については耐震補強工事を実施してきた。また、校舎及び園舎

の鉄筋爆裂やコンクリート中性化防止のため、屋上防水シート・防水塗装工事を実施

している。 

 

【構造躯体以外の劣化状況】 

平成２９年度における建築基準法第 12 条に基づく点検結果により「劣化状況調査表」

を作成し、下記の評価基準及びこれまでの改修実績等を基に劣化状況を建物情報一覧表

にとりまとめた。 
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1 2903 王地小学校 校舎1 3 小学校 校舎 RC 2 531 1974 S49 46 旧 済 - H20 15.4 長寿命 B C C B B 52

2 2903 王地小学校 校舎2 7 小学校 校舎 RC 2 939 1979 S54 41 旧 済 済 H20 20.6 長寿命 B C C B B 52

3 2903 王地小学校 校舎3 13 小学校 校舎 RC 2 502 2002 H14 18 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

4 2903 王地小学校 体育館 4 小学校 体育館 S 1 386 1974 S49 46 旧 済 済 H20 17.8 長寿命 B B B B B 75

5 2904 芝生小学校 校舎1 1 小学校 校舎 RC 2 1,025 1971 S46 49 旧 済 済 H20 13.1 要調査 A C B B B 67

6 2904 芝生小学校 校舎2 1-2 小学校 校舎 S 2 171 1979 S54 41 旧 済 済 H20 13.1 要調査 A C B B B 67

7 2904 芝生小学校 校舎3 9 小学校 校舎 RC 1 739 1987 S62 33 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

8 2904 芝生小学校 校舎4 16 小学校 校舎 RC 2 752 1996 H8 24 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

9 2904 芝生小学校 体育館 6 小学校 体育館 S 2 544 1973 S48 47 旧 済 済 H21 16.6 長寿命 B B B B B 75

10 2921 箸蔵小学校 校舎1 9 小学校 校舎 RC 3 926 1983 S58 37 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

11 2921 箸蔵小学校 校舎2 10 小学校 校舎 RC 3 750 1997 H9 23 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

12 2921 箸蔵小学校 体育館 11 小学校 体育館 RC 1 651 1997 H9 23 新 - - - - 長寿命 C B C B B 59

13 2926 池田小学校 校舎1 4 小学校 校舎 RC 2 366 1968 S43 52 旧 済 済 H20 15.2 長寿命 B B B B B 75

14 2926 池田小学校 校舎2 17-1 小学校 校舎 RC 3 2,306 1979 S54 41 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 A B A B B 87

15 2926 池田小学校 校舎3 17-2 小学校 校舎 RC 3 535 1979 S54 41 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 A B A B B 87

16 2926 池田小学校 校舎4 19 小学校 校舎 RC 3 1,380 1989 H元 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

17 2926 池田小学校 体育館 16 小学校 体育館 RC 2 965 1977 S52 43 旧 済 済 H20 17.6 長寿命 C C C B B 49

18 2927 白地小学校 校舎1 2 小学校 校舎 RC 1 209 1968 S43 52 旧 済 - H21 12 要調査 C C C B B 49

19 2927 白地小学校 校舎2 13 小学校 校舎 RC 3 1,714 1988 S63 32 新 - - - - 長寿命 B B C B B 62

20 2927 白地小学校 体育館 12 小学校 体育館 RC 1 688 1982 S57 38 新 - - - - 長寿命 C C C B B 49

21 2928 馬路小学校 校舎1 8 小学校 校舎 RC 2 892 1980 S55 40 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 B C C B B 52

22 2928 馬路小学校 体育館 10 小学校 体育館 RC 2 598 1998 H10 22 新 - - - - 長寿命 B B C B B 62

23 2932 三縄小学校 校舎1 18 小学校 校舎 RC 4 1,990 1986 S61 34 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

24 2932 三縄小学校 体育館 14-1 小学校 体育館 RC 1 712 1978 S53 42 旧 済 済 H21 25.7 長寿命 C C C B B 49

25 2941 山城小学校 校舎1 13 小学校 校舎 W 2 540 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

26 2941 山城小学校 校舎2 14 小学校 校舎 RC 5 776 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

27 2941 山城小学校 校舎3 15-1 小学校 校舎 RC 2 41 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

28 2941 山城小学校 校舎4 15-2 小学校 校舎 W 2 244 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

29 2941 山城小学校 体育館 11 小学校 体育館 S 1 549 1982 S57 38 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

30 2951 下名小学校 校舎1 9 小学校 校舎 RC 3 1,335 1989 H元 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

31 2951 下名小学校 体育館 8 小学校 体育館 RC 2 621 1986 S61 34 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

32 2961 辻小学校 校舎1 11-1 小学校 校舎 W 2 672 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

33 2961 辻小学校 校舎2 11-2 小学校 校舎 RC 2 63 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

34 2961 辻小学校 校舎3 11-3 小学校 校舎 W 2 741 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

35 2961 辻小学校 校舎4 11-4 小学校 校舎 RC 2 126 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

36 2961 辻小学校 校舎5 11-5 小学校 校舎 W 2 609 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

37 2961 辻小学校 体育館 9 小学校 体育館 RC 2 1,004 2006 H18 14 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

38 2962 西井川小学校 校舎1 10-1 小学校 校舎 W 2 988 2015 H27 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

39 2962 西井川小学校 校舎2 10-2 小学校 校舎 RC 2 209 2015 H27 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

40 2962 西井川小学校 校舎3 10-3 小学校 校舎 W 2 623 2015 H27 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

41 2962 西井川小学校 体育館 11 小学校 体育館 W 1 551 2015 H27 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

42 2988 東祖谷小学校 校舎1 1 小学校 校舎 W 1 416 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

43 2988 東祖谷小学校 校舎2 2 小学校 校舎 S 2 60 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

44 2988 東祖谷小学校 校舎3 3 小学校 校舎 S 4 235 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

45 2988 東祖谷小学校 校舎4 4 小学校 校舎 W 2 359 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

46 2988 東祖谷小学校 校舎5 5 小学校 校舎 W 1 57 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

47 2988 東祖谷小学校 校舎6 6 小学校 校舎 S 2 20 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

48 2988 東祖谷小学校 校舎7 7 小学校 校舎 S 2 10 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

49 2988 東祖谷小学校 校舎8 8 小学校 校舎 S 2 10 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

50 2988 東祖谷小学校 校舎9 9 小学校 校舎 W 2 199 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

51 2988 東祖谷小学校 体育館 10 小学校 体育館 W 1 372 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

52 2991 檪生小学校 校舎1 8 小学校 校舎 RC 4 1,300 1987 S62 33 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

53 2991 檪生小学校 体育館 9 小学校 体育館 RC 2 680 1987 S62 33 新 - - - - 長寿命 D B B B B 70

54 2992 吾橋小学校 校舎1 16 小学校 校舎 RC 2 802 1989 H元 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

55 2992 吾橋小学校 体育館 17 小学校 体育館 RC 2 610 1989 H元 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

56 4901 三野中学校 校舎1 16 中学校 校舎 RC 2 1,210 1973 S48 47 旧 済 - H21 16.3 長寿命 A B B B B 77

57 4901 三野中学校 校舎2 21 中学校 校舎 RC 2 1,268 1991 H3 29 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

58 4901 三野中学校 校舎3 22 中学校 校舎 RC 2 122 1991 H3 29 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

59 4901 三野中学校 校舎4 27 中学校 校舎 RC 2 387 1999 H11 21 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

60 4901 三野中学校 体育館 20 中学校 体育館 RC 1 878 1989 H元 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

61 4922 池田中学校 校舎1 1-1 中学校 校舎 RC 3 793 1966 S41 54 旧 済 済 H9 - 要調査 B B B B B 75

62 4922 池田中学校 校舎2 1-2 中学校 校舎 RC 3 320 1966 S41 54 旧 済 済 H9 - 要調査 B B B B B 75

63 4922 池田中学校 校舎3 28 中学校 校舎 RC 4 5,164 2009 H21 11 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

64 4922 池田中学校 体育館 19 中学校 武道場 S 1 423 1981 S56 39 旧 済 済 H27 - 長寿命 B B B B B 75

65 4922 池田中学校 体育館 29 中学校 体育館 S 2 1,458 2009 H21 11 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

66 4941 山城中学校 校舎1 11 中学校 校舎 RC 4 2,528 2005 H17 15 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

67 4941 山城中学校 体育館 5-1 中学校 体育館 RC 1 750 1975 S50 45 旧 済 済 H20 12.9 要調査 C B B B B 72

68 4941 山城中学校 体育館 10 中学校 武道場 W 2 356 1988 S63 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

69 4962 井川中学校 校舎1 1 中学校 校舎 RC 3 1,974 1974 S49 46 旧 済 済 H9 - 要調査 C B C B C 55

70 4962 井川中学校 校舎2 2 中学校 校舎 RC 3 1,277 1975 S50 45 旧 済 済 H9 - 要調査 C B C B C 55

71 4962 井川中学校 体育館 4 中学校 体育館 S 1 945 1978 S53 42 旧 済 済 H20 - 長寿命 B B B B B 75

72 4981 東祖谷中学校 校舎1 13 中学校 校舎 W 2 221 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

73 4981 東祖谷中学校 校舎2 14 中学校 校舎 S 2 71 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

74 4981 東祖谷中学校 校舎3 15-1 中学校 校舎 S 4 276 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

75 4981 東祖谷中学校 校舎4 16 中学校 校舎 W 2 393 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

76 4981 東祖谷中学校 校舎5 17 中学校 校舎 W 1 67 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

77 4981 東祖谷中学校 校舎6 18 中学校 校舎 S 2 23 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

78 4981 東祖谷中学校 校舎7 19 中学校 校舎 S 2 12 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

79 4981 東祖谷中学校 校舎8 20 中学校 校舎 S 2 12 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

80 4981 東祖谷中学校 校舎9 21 中学校 校舎 W 2 443 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

81 4981 東祖谷中学校 体育館 15-2 中学校 武道場 S 4 132 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

82 4981 東祖谷中学校 体育館 22 中学校 体育館 W 1 474 2012 H24 8 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

83 4991 西祖谷中学校 校舎1 16-1 中学校 校舎 RC 2 871 1988 S63 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

84 4991 西祖谷中学校 校舎2 17 中学校 校舎 RC 3 478 2013 H25 7 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

85 4991 西祖谷中学校 体育館 16-2 中学校 体育館 RC 1 554 1988 S63 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

86 7921 白地幼稚園 園舎1 3 幼稚園 園舎 RC 1 243 1985 S60 35 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

87 7924 三縄幼稚園 園舎1 1 幼稚園 園舎 RC 1 288 1981 S56 39 旧 済 - H21 22 長寿命 C C C B B 49

88 7928 池田幼稚園 園舎1 1 幼稚園 園舎 RC 2 292 1979 S54 41 旧 済 - H21 17.6 長寿命 A C C B B 54

89 7928 池田幼稚園 園舎2 2 幼稚園 園舎 RC 2 605 1979 S54 41 旧 済 済 H21 25.7 長寿命 A C C B B 54

90 7928 池田幼稚園 園舎3 3 幼稚園 園舎 RC 2 92 1979 S54 41 旧 済 済 H21 17.6 長寿命 A C C B B 54

91 7929 箸蔵幼稚園 園舎1 2 幼稚園 園舎 RC 1 320 1987 S62 33 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

92 7941 山城幼稚園 園舎1 3 幼稚園 園舎 RC 1 183 1992 H4 28 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

93 7961 辻幼稚園 園舎1 4 幼稚園 園舎 W 1 312 1994 H6 26 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75
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２）今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

 

建て替えを基本とした従来型の改築サイクルから施設の長寿命化による維持管理に

見直しを図るためには、計画的な修繕・改修が必要となる。 

前途の築 45 年で改築を基本とした従来型の試算では、今後 40 年間における施設関連費

用が総額 287 億円となり、平均 7.2 億円/年の費用が必要となる。 

長寿命化により改築を 80 年と設定した場合、改築までの期間において、20 年毎に機

能向上（長寿命化改修）と機能回復（中規模改造）を行う必要があるが、下記の図表の

とおり、今後 40 年間における施設関連費は 209 億円と試算され、従来型の経費より大

幅なコスト圧縮が図られるものと考えられる。 

 今後、直近 10 年間は、校舎建替えや長寿命化改修・中規模改修が集中的に必要とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３－７ 



 

 

 

 

 

躯体の傷みの進行に繋がるので、補修
を行い耐久性を高める

古い給排水管は老朽により漏水が発
生、トイレの洋式化

劣化状況の事例

屋上防水シートの浮き 屋上屋根の瓦等の経年劣化

手すりのサビ、塗膜防水の劣化 軒裏等塗装の剥離

外壁の亀裂 トイレ給水、排水管の経年劣化

劣化による破損により、落下の危険性
がある

亀裂が入ると雨漏りの原因となる

サビの進行による人の転落、防水の劣
化により躯体の傷みにつながる

落下による人への危険性や躯体の傷み
につながる



 

 

 

 

  

（４）学校施設整備の基本的な方針等 

 ① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

 １）学校施設の長寿命化計画の基本方針 
 

公共施設等総合管理計画の 

基本方針 

変容する市民ニーズや社会情勢に対応した適切な施設配置や管理運

営を行う必要があり、計画的な予防保全の視点から点検・診断を実施

し重要度・劣化状況により優先度により修繕、改修を行う事で長寿命

化を図る。 

公共施設等総合管理計画の 

施設類型別方針 

【学校】 

・児童生徒の推移を見据え、統廃合、空き教室棟の利活用による複合

化等の手法を多角的に検討し、学校規模の適正化を推進。 

・定期点検の実施により改修箇所の早期発見、予防保全型の維持管理

体制への転換を図り、長寿命化と更新時期の分散を図る。 

・改修、更新に併せて、多機能への転用が行いやすい施設形態へ変換。 

 

 

学校施設の長寿命化計画の 

基本方針 

・義務教育学校とし基本的に継続するものの、児童数・学級数の

推移を精査し、子どもたちの教育環境の向上及び社会性の確保の

観点から、複式学級を回避し、学年複数学級の確保など学校の適

正規模・適正配置について検討する。 

・計画的な予防保全（改修）を行う事で長寿命化を図り、効率的

な維持管理を推進する。耐震基準を満たし、建築から４０年経過

の建物については、計画的な改修を行い、学校施設の 80 年間使用

を目標に、機能向上・機能回復を実施し施設整備費の平準化を図

る。 

なお、学校統合による建替えにあたっては、学校が地域コミュ

ニティの拠点としての位置づけを踏まえ、教室の利用実態を把握

し、学校経営に支障のない範囲で周辺の地域利用施設との複合化

を検討する。 

 

 

 ２）学校施設の規模・配置計画等の方針 

  

三好市の幼・小中学校は、6 地区 26 施設と各地区に点在しており、各地域について

児童生徒数は減少傾向にあり小規模校が増えているのが現状である。今後において、児

童数・学級数の推移を精査し、子どもたちの教育環境の向上及び社会性の確保の観点か

ら、複式学級を回避し、学年複数学級の確保など学校の統合も視野に入れ、適正規模・

適正配置について検討する。 

様式４－１ 

様式４－２ 



 

 

 

 

 

② 改修等の基本的な方針 

１）長寿命化の方針 

   

   今後の施設整備については、建て替え中心の従来型改修から長寿命化型の改修へ転

換し、計画的な点検・改修・修繕による施設の維持管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）目標使用年数、改修周期の設定 

 

 

 目標使用年数 中規模改造の周期 長寿命化改修の周期 

校舎  ８０ 年 築 ２０ 年／ ６０ 年 築 ４０ 年 

体育館  ８０ 年 築 ２０ 年／ ６０ 年 築 ４０ 年 

 

様式４－３ 

■長寿命化改修は行わず、劣化状況に応じた部位ごとの修繕・改修を行い50年程度で建て替える。

■中間年で大規模改修を行い、機能向上を図る。

　参考：工事内容

長
寿
命
化
の
パ
タ
ー

ン

従
来
の
修
繕
・
改
修
内
容

20 40 60 80年竣工

経年による機能・性能の劣化

機能回復

（中規模修繕）
機能向上

（大規模改修）

機能回復

（中規模修繕）

築20年目

中規模修繕

経年劣化による損耗、機能低

下に対する機能回復工事

築40年目

長寿命化改修

経年劣化による機能回復工事

と、社会的要求に対応するた

めの機能向上工事

築60年目

中規模修繕

経年劣化による損耗、機能低

下に対する機能回復工事

解体

20 40年竣工

部分改修（機能回復）

・屋上防水

・外壁改修

・窓枠改修

・空調設置

・耐震改修

・内部トイレ改修 等

建替え



 

 

 

 

 

 

（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

① 改修等の整備水準 

 

  整備水準は、老朽化に伴う機能回復に合わせて、改修時の社会的要求水準を考慮す

る必要がある。下記に各部位における標準的な整備水準を掲載するが、計画見直し時

や改修時において、適宜改修内容を検討するものとする。 

  また、予防保全の考え方を取り入れた長寿命化を図っていくためには、建物を構成

する主要な部位別に改修周期を設定する必要があることから、建築物のライフサイク

ルコスト（一般社団法人建築保全センター）の標準耐用年数を参考に、下表１のとお

り部位別改修周期を設定する。 

  ライフサイクルコストの向上や建物のエネルギー効率の向上、環境負荷の低減等の

観点を取り入れて、下表 2の考え方で耐久性の向上を図る。 

  この他、学校が、地域にとって身近な存在となってきており、学校施設の複合化を

行っていくにあたり、個別施設の状況に応じた改修や機能向上が必要となり、下表３

に機能向上メニューを設定する。 

   

  

  

  

   

   

   

標準耐用年数

屋上防水・屋根 20～30年

外壁 15～20年

内装 20～30年

受変電設備 25～30年

電気設備一般 20～25年

防災設備 20年

空調・換気設備 15～30年

給排水・衛生設備 10～30年

消火設備 20～30年

昇降機設備 30年

資料：建築物ライフサイクルコスト（一般財団法人建築物保全センター）を参考

表１　部位別改修周期

項目

建築

電気

機械

様式５ 



 

 

 

 

 

 

   

   
   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

部位 耐久性の向上策

　設備機器の老朽化対策では、日常点検、消耗部品の定期交換
によって故障を未然に防ぐとともに、必要に応じて物理的耐用
年数の長い機器を選定する。また、設備配管の老朽化対策で
は、洗浄工法、更正工法および更新工法等、今後の供用年数を
考慮し、最も費用対効果の高い対策工法を検討する。

電気設備
機械設備

表２　部位別耐久性向上策

　屋根・屋上においては、躯体や建物内部への漏水を防止し建
物の劣化を抑えるために、防水材を全面的に設置する。防水材
の材料は、今後の供用年数を考慮し、塗膜防水、シート防水及
びアスファルト防水等の中から、最も費用対効果の高いものを
検討する。

屋根・屋上

　外壁や内部仕上げにおいては、ひび割れ、浮き及びはく落等
の重度な劣化を未然に防止するため、壁面材で部分的または全
面的に被覆し、躯体の劣化現象の進行を遅らせる。壁面材の材
料は、塗膜仕上、モルタル仕上及びコンクリート打放し仕上等
の中から、最も費用対効果の高いものを検討する。

外　壁
内部仕上げ

多目的スペース設置 小人数学習スペース

職員室の機能向上 特別教室の機能向上

生活環境向上 トイレの洋式化

外壁の断熱化 節水型衛生器具

日射抑制（ルーバー等） 複層ガラス

高効率照明 太陽光発電

バリアフリー 多目的トイレ エレベーター設置

防災・防犯 非常用発電機 防犯カメラ等

表３　改修による部位別の機能向上

省エネ

施設の機能向上メニュー

学習環境向上



 

 

 

 

 

② 維持管理の項目・手法等 

 

  本計画に基づく維持管理を着実に進めていくため、建築基準法第 12 条に基づく定期

点検などのタイミングに合わせて、以下に示す「劣化状況調査表」の項目に基づいた

点検を実施する。 

  また、点検・評価の結果を同調査表に記入し、データベースとして蓄積することに

より、将来の老朽化予測や改修の検討などに活用する。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度）

㎡ 地上 3 階 地下 0 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） ■ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 ■ 塗仕上げ ■ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り ■ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル ■ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

■ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 ■ 老朽改修 大規模改造

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 ■ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

■ 昇降設備保守点検 指摘無し

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

■ 消防設備の点検 指摘への対応済み

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）
外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。　舗装面に段差があり危険な状況です。 健全度

52

Ｃ
H27

Ａ
H18

H22

評価

H5

Ｂ

部位 改修・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）

多数

H3 外壁改修 5 北側の劣化

Ｄ

H10 耐震補強

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

H7 防水改修 EXP.J金物に
脱落がある

Ｃ

2

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 2,562 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

昭和44 年度（ 1969

調査日 平成28年9月20日

建物名 校舎 記入者 ○○

通し番号 xxxx-xx-x

学校名 Ａ学校 学校番号 1301

棟番号 1 建築年度

100点



 

 

 

 

 

（６）長寿命化の実施計画 

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

  

  本市の学校施設については、広範囲の地域であることから複数の学校施設が存在し、

小規模校の増加が懸念されている。このことから、施設の適正配置を検討し、地域の

実情を勘案し統廃合を視野に施設の運営を行うものとし、地域の中心となる学校につ

いては建替えを行い、存続する学校施設については計画的な機能回復、機能向上の考

え方を取り入れるものとする。 

  以下に、整備の優先順位付けの考え方を示す。 

 ・構造躯体の健全性が有効な棟は、長寿命化改修で対応する。 

 ・再編統合に係る整備や施設の統廃合の対象施設は、改築や改修時期を前倒しや延期

等を検討し、維持管理コストの縮減に努める。 

・劣化状況や構造躯体の強度等から長寿命化改修に適さない施設については、構造躯体

の劣化対策や維持管理・更新の容易性などの性能基準を１ランク上へ改築することで

長寿命化を図る。 

 ・部位改修は緊急性を要する部位とし、施設の利用状況を見据えながら行う。 

 ・築後４０年を超過している施設については速やかに長寿命化改修を実施するが、躯

体状況を考慮し優先順位を決定する。 

 ・直近に大規模改修を実施している施設は、改修時期の延期等検討する。 

 

 直近 5年間の改修計画 

  今後の 5 年間は、池田小学校において、校舎・体育館の建て替えを予定、その他の

学校施設については、特別教室への空調整備、トイレの洋式化及び各教室のＬＥＤ照

明設置をすすめ生活環境の改善を図る予定であり、その後 5 年目以降は校舎本体の長

寿命化改修が数年継続することから、財政的な負担も十分考慮していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６－１ 

90 90 90 90 90
31 31 31 31 31
44 70

20 20 20

70
50

165
261

191

741 741

600
池田小

校舎1・2

（建替え）

600
池田小

校舎3・4

（建替え）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

R3 R4 R5 R6 R7

新増築事業

長寿命化改修

部位修繕

その他施設整備費

維持修繕費

光熱水費・委託費

（百万円）



 

 

 

 

 

② 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～ 

 

基本的に施設の長寿命化型の施設整備計画にシフトすることで、従来型計画より大幅

なコスト削減が図られるものの、今後40年間で総額209億円の整備費用が見込まれる。

長寿命化型の見通しとして、現在の建物の築年数から考慮すると、長寿命化改修が令和

10 年程度続くものと予想され、令和 6 年度より小学校 1 校の建て替え、中規模改造を

行いながら、令和 35 年度には、各施設の改築時期をむかえることとなる。 

  今後は、本計画の基づき施設の整備・維持管理を図ることとし、適宜、劣化状況調

査により必要な修繕等を実施するとともに、財政負担を十分考慮し、補助金・交付金

の効果的な活用を行うなど整備費用の平準化を目指すこととする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

5

10

15

20

25

H

27

29 R

元

年

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

（億円）

（年度）

10年間 10年間

4億円/年

10年間

5.1億円/年

10年間

6.7億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

5.1億円/年

対象建物
93棟

6.1万㎡

40年間の総額

209億円

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

改築（建替え開始）

小学校

（校舎・体育館）

建替え

小学校校舎

建替え

長寿命化改修

中規模改修

様式６－２ 



 

 

 

 

 

（７）長寿命化計画の継続的運用方針 

 ① 情報基盤の整備と活用 

 

 施設ごとの基本情報、改修履歴、法定検査結果や各学校における日常点検調査表及

び専門家による建築基準法第 12 条点検、劣化状況調査結果等を三好市教育委員会事

務局において一元管理し、点検結果を踏まえた適切な修繕・維持管理を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 推進体制等の整備 

  

  学校施設については、所管課である三好市教育委員会事務局の学校教育担当が本計

画の継続的な運用を行い、必要に応じて社会教育担当や公共施設等総合管理担当部局

と情報交換を図るなど、全庁的な体制で管理を行っていく。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ③ フォローアップ 

  

  本計画は、平成 28 年 3 月策定の三好市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計

画であり、「三好市公共施設総合管理計画」や「教育大綱」及び「教育振興計画」等の

教育施策の基本的な方針が改定された場合は、その内容に基づき適宜見直しを図るも

のとする。 

  

  

様式７ 


