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§1. ⻑寿命化修繕計画策定の⽬的 
1.1. 背景 

三好市が管理する道路橋は、令和 5 年 3 ⽉時点で 559 橋存在しています。 
このうち、建設後 50 年を経過する橋梁は、管理橋梁の 49%を占めており、10 年後には

79%、20 年後には 91%に達することとなります。 
これらの⽼朽化が想定される橋梁群に対して、適正な維持管理を⾏わなければ⽼朽化による突

発的な事故等による修繕、架替え等が発⽣し、膨⼤な費⽤や⻑期間の通⾏制限による社会的損失
が発⽣することが懸念されます。 

 

 
図 1 建設後 50 年を経過する橋梁数の推移 

 
1.2. ⽬的 

このような背景から、従来の「悪くなってから補修する管理(対症療法型)」から「定期的に点
検を実施し損傷が軽微なうちに計画的に修繕を⾏う管理(予防保全型)」へ移⾏することで、利⽤
者の安全・安⼼の確保、将来的な財政負担の軽減を図ることを⽬的に橋梁⻑寿命化修繕計画を策
定します。 

 
1.3. ⻑寿命化修繕計画の対象橋梁 

⻑寿命化修繕計画の対象橋梁は、三好市道に架かる橋⻑ 2m 以上の橋梁を基本とします。管理
する橋梁は、毎年、点検や修繕、更新、撤去、架設等の進捗とともに随時更新を実施していま
す。 

 
表 1 三好市が管理する橋梁数 

橋⻑別 
2.0m 以上 5.0m 未満 201 

5.0m 以上 15.0m 未満 247 
15.0m 以上 111 
合  計 559 

 

  



§2. 維持管理に関する基本⽅針 
2.1. 健全度の把握及び⽇常的な維持管理に関する基本的な⽅針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や⽴地条件等を⼗分考慮して実施するとともに、既
設橋梁の現時点における状態の把握と次回定期点検までの間の措置の必要性について総合的な診
断を実施しています。 

定期点検は、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 ⽉ 国⼟交通省 道路局」に基づいて実施
し、今後の適切な維持管理を⾏うための基礎資料となるようにとりまとめを実施しています。 

 

 
橋梁点検⾞による点検作業 

 
⾼所作業⾞による点検作業 

 
梯⼦、橋梁点検⾞による点検作業 

 
地上による点検作業 

 
2.2. ⽇常的な維持管理に関する基本⽅針 

橋梁を良好な状態に保つため、⽇常的な維持管理として、パトロールや清掃の実施を徹底しま
す。 

  



§3. ⻑寿命化修繕計画策定の基本⽅針 
3.1. 計画期間 

全管理橋梁に対する全体の事業計画期間として 50 年間を設定し、定期点検結果を踏まえた修
繕計画期間を概ね 10 年間とします。 

なお、修繕計画は定期点検結果を踏まえ、毎年度更新をします。 
 

3.2. ⽼朽化対策における基本⽅針 

従来の「対症療法型」の維持管理から「予防保全型」の維持管理への転換を促進するととも
に、「点検」⇒「診断」⇒「措置」⇒「記録」というメンテナンスサイクルにより⻑寿命化修繕
計画の内容の充実を図ります。 

 

 
図 2 メンテナンスサイクルの構築 

 
3.3. 費⽤の縮減に関する具体的な⽅針 

限られた維持管理費⽤の中で、効率的かつ着実に修繕計画を実⾏していくためには、⼈⼝減少
や⼟地利⽤の変化等、社会構造の変化に伴う橋梁等の利⽤状況を踏まえ、必要に応じて橋梁等の
集約・撤去を⾏う必要があります。 

また、すでに劣化損傷が進⾏し早急な措置が迫られる橋梁の中で、予算的・技術的制約から必
要な処置が実施できない場合には、安全性確保のため通⾏規制・通⾏⽌めの検討を進める必要が
あります。 

三好市では橋梁の重要度を整理し、管理区分とそれに応じた管理⽔準を設定して、合理的な修
繕と費⽤の縮減を図ることを⽬的として、管理区分型維持管理を進めます。 

管理区分の設定は次のフローにて選定します。 
 

  

•修繕設計、⼯事
•更新等

•結果の記録
•修繕計画の⾒直し

•健全性診断
•措置の必要性を判断

•⽇常点検
•5年毎の定期点検

点検 診断

措置記録



 
図 3 維持管理に関する基本⽅針選定フロー 

 
表 2 管理区分⼀覧表 

 
  

START

交差条件
第三者被害予防措置は必要か

利⽤形態
地域の⽣活に密着しているか

利⽤者は限定的
だが⽣活に⽋かせない橋梁

整備状況
未整備であるか

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

No

Eグループ
廃⽌検討橋梁

Dグループ
継続観察橋梁

Cグループ
事後保全橋梁

Bグループ
予防保全橋梁

Aグループ
重要管理橋梁

交差条件
緊急輸送路と交差するか

Yes

迂回路の有無

Yes

通⾏可能か否か
Yes

No

No

No

管理区分

Eグループ
廃⽌検討橋梁

54

対象
橋梁数

17

15

383

90

・点検等による経過観察を⾏い、Ⅳ判定になった時点で通⾏⽌めとする。
・橋梁の健全性に⼤きな問題が⽣じた際に、廃⽌を検討する。以降は点検を⾏わない。

Aグループ
重要管理橋梁

特に重要な橋梁

位置付

Cグループ
事後保全橋梁

⼀般的な橋梁
※利⽤者は限定的だが
⽣活に⽋かせない橋梁

Dグループ
継続観察橋梁

管理⽅針

特に重要度が低い橋梁
※路線通⾏⽌め、規制解除
予定もない路線の橋梁

重要な橋梁
Bグループ
予防保全橋梁

・補修設計時には基本的には現⾏基準に基づいた設計を検討する。
・劣化状況等により架替えを含めた対策を検討する。

・補修設計時は現在の通⾏利⽤を確保するためのできる限りの延命措置を検討する。
・劣化状況、利⽤状況等によっては架替えを含めた対策を検討する。

・基本的には⼤規模な補修⼯事は実施せず、通⾏規制の踏まえた最⼩限の対策を検討し、できる限りの延
命措置を⾏う。
・劣化状況、利⽤状況等によっては廃⽌も含めた対策を検討する。

・点検等による経過観察を⾏い、可能な範囲で延命措置を⾏う。
・橋梁の健全性に⼤きな問題が⽣じた際に、廃⽌も視野に検討する。重要度が低い橋梁

※利⽤者が少なく、⽇常
⽣活への影響が⼩さい。



 
3.4. ⻑寿命化修繕計画策定の⽅法 

3.4.1. 個別 LCC の設定 

橋梁ごとに、現時点から修繕・更新等までの LCC(ライフサイクルコスト)が最も安価になるよ
うに、最適な修繕・更新時期を設定します。 

 
図 4 個別 LCC の算定例 

3.4.2. LCC 最適シナリオの設定 

現時点から 50 年間を⻑期事業計画と位置づけ、上記の検討結果を集計し、LCC 最適シナリオ
として年間維持管理費の推移を設定します。 

 
図 5 LCC 最適シナリオ設定例 

3.4.3. 予算制約を考慮した予算平準化の設定 

予算制約や修繕優先度など様々な条件を考慮し、持続可能な予算計画を設定します。 

 
図 6 予算平準化の設定 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080

事
業

費
（

千
円

）

西暦(年)

個別橋梁LCC計算

予防保全型：27,293千円

対症療法型：151,055千円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

累
計

管
理

費
(百

万
円

)

各
年

管
理

費
(百

万
円

)

西暦(年)

個別橋梁LCC集計計算

累計管理費:18,832百万円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

50

100

150

200

250

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

累
計
管

理
費
(百

万
円

)

各
年
管

理
費
(百

万
円

)

西暦(年)

予算制約計算



 
3.5. ⻑寿命化修繕計画による効果 

⻑寿命化修繕計画を策定する 559 橋について、今後 50 年間の事業費を⽐較すると、従来の
「対症療法型」が 214 億円に対し、⻑寿命化修繕計画の実施による「予防保全型：予算制約」が
75 億円となり、コスト縮減効果は 139 億円(65%削減)となります。 

 

 
図 7 ⻑寿命化修繕計画による効果 
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§4. 今後の取組み 
4.1. 新技術の活⽤ 

定期点検の実施にあたっては、「2.1 健全度の把握及び⽇常的な維持管理に関する基本的な⽅
針」に⽰すような従来の点検⽅法では困難な橋梁について、「点検⽀援技術性能カタログ（橋
梁・トンネル）国⼟交通省」や「NETIS(新技術情報提供システム)」等に記載されている点検⽀
援技術の活⽤を検討し、定期点検の効率化・⾼度化に取り組みます。 

また、修繕設計・⼯事においても新技術を活⽤した⼯法の⽐較検討に取り組み、維持管理費の
縮減に努めます。 

 
4.2. 費⽤縮減⽬標 

新技術の活⽤等により、全橋に対して新技術の活⽤を検討し、令和 10 年度までに 10 橋程度に
ついて新技術を活⽤することで、約 200 万円の費⽤の縮減を⽬指します。 

管理区分型維持管理への転換により、特に重要度の低い橋梁に対して、令和 10 年度までに 1
橋の集約・撤去を⾏い、約 200 万円の費⽤の縮減を⽬指します。 

 
§5. 計画策定担当部署 

三好市建設部管理課 
電話：0883-72-7681 

 



【三好市】橋梁定期点検結果⼀覧表 (作成︓令和8年5⽉)   

※跨道橋では無い
場合「×」を選択

※跨線橋では無い
場合「×」を選択

1001 桶川池橋 真鈴線 1998 三野町 5.80 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1002 寺ノ上橋 真鈴線 1985 三野町 4.00 22.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1003 栃谷橋 太刀野山井ノ久保線 1974 三野町 3.10 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1004 土釜橋 太刀野山井ノ久保線 1971 三野町 4.05 3.10 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1005 馬瓶橋 太刀野山井ノ久保線 1976 三野町 3.10 2.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1006 五輪橋 太刀野山井ノ久保線 1991 三野町 4.70 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1007 井ノ久保橋 太刀野山井ノ久保線 1970 三野町 5.70 4.10 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1008 第六箸ヶ谷橋 山根線 1969 三野町 9.40 3.30 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

1009 滝谷橋 山根線 1962 三野町 11.10 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1010 馬場谷四号橋 山根線 1986 三野町 4.20 24.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1012 馬谷口橋 山根線 1966 三野町 3.60 4.95 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1013 堂ノ谷橋 山根線 1973 三野町 4.00 3.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1014 孫十郎谷橋 山根線 1996 三野町 2.30 2.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1015 藤黒橋 太刀野山大屋敷線 1951 三野町 3.80 4.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅲ ●・□ △ ● 廃橋予定

1016 金佐古橋 太刀野山大屋敷線 1955 三野町 3.80 5.10 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1017 地蔵橋 太刀野山大屋敷線 1953 三野町 2.70 4.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1020 大屋敷橋 太刀野山大屋敷線 1974 三野町 5.50 8.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1021 第一箸ヶ谷橋 清水上野線 1962 三野町 6.20 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1022 宮ノ坂橋 宮ノ坂線 1960 三野町 2.20 2.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1023 念仏坂橋 神ノ木線 1966 三野町 2.70 2.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1025 第九箸ヶ谷橋 西柳尻線 1985 三野町 9.40 3.90 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1026 夏目橋 西柳尻線 1985 三野町 3.10 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1027 収橋 西柳尻線 1985 三野町 2.10 5.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1028 楠橋 大東線 1985 三野町 2.10 6.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1029 第八箸ヶ谷橋 来線 1984 三野町 9.40 3.90 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1030 第七箸ヶ谷橋 収線 1969 三野町 9.40 5.00 鋼/RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

1031 登橋 崎線 1982 三野町 2.30 4.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1032 第四箸ヶ谷橋 清水天神線 1985 三野町 6.10 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1033 西島橋 中島2号線 1986 三野町 9.80 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1034 滝谷七号橋 一丁地線 1966 三野町 11.00 2.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1035 滝谷五号橋 東滝谷線 1965 三野町 11.10 1.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1036 滝谷六号橋 前田線 1965 三野町 11.05 1.55 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1037 滝谷九号橋 北西王地線 1983 三野町 16.70 6.00 RC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

1038 大谷二号橋 しょうぶ谷線 1983 三野町 6.70 2.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1039 荒神橋 荒神線 1964 三野町 2.70 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1040 大谷橋 荒神線 1994 三野町 8.60 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1041 うるし谷橋 杉宮1号線 1992 三野町 2.70 19.30 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1042 馬場谷橋 島線 1980 三野町 3.20 7.10 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1043 馬場谷一号橋 東大市線 1982 三野町 4.40 10.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1044 馬場谷二号橋 東大ザレ線 1981 三野町 3.80 2.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1045 犬ノ馬場橋 犬ノ馬場線 1982 三野町 5.00 16.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1046 馬場谷三号橋 大善寺線 1984 三野町 4.60 3.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1047 田野々橋 田野々馬瓶線 1972 三野町 2.45 4.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1048 第一馬瓶橋 田野々馬瓶線 1973 三野町 3.40 4.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1049 第二百合切橋 梨窪線 1977 三野町 2.50 5.00 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1050 第三百合切橋 百合切線 1997 三野町 2.50 6.00 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1051 第一百合切橋 百合切線 1997 三野町 2.30 7.30 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1052 すべっと橋 東谷線 1983 三野町 13.60 1.60 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1054 船戸橋 清水寺1号線 1974 三野町 2.00 5.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1055 第二船戸橋 清水寺1号線 1981 三野町 2.60 3.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1056 第二宮ノ坂橋 清水寺1号線 1981 三野町 2.00 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1057 北谷橋 花園線 1969 三野町 6.50 3.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1058 花園橋 蝉谷口線 1982 三野町 3.30 7.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1059 新東鶴石橋 東鶴石谷線 1999 三野町 8.70 8.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1060 西鶴石橋 東鶴石谷線 1999 三野町 7.70 5.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1061 百合切橋 蝉谷線 1995 三野町 10.00 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1062 蝉谷上橋 蝉谷線 1992 三野町 9.20 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1063 中屋橋 中屋4号線 1980 三野町 5.80 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1064 よみぎこ橋 白井線 1953 三野町 4.30 3.03 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1065 大川橋 太刀野山大平1号線 1975 三野町 2.95 6.42 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1066 大平橋 太刀野山大平1号線 1967 三野町 2.55 5.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1068 第二柳尻橋 清水太刀野線 1966 三野町 2.60 4.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1069 箸ヶ谷橋 清水太刀野線 1966 三野町 9.50 5.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

1070 滝谷八号橋 清水太刀野線 1971 三野町 11.50 5.66 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1071 芝生橋 清水太刀野線 1977 三野町 2.20 10.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1072 馬谷橋 清水太刀野線 1972 三野町 2.90 7.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1073 鶴石橋 清水太刀野線 1972 三野町 11.60 4.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1074 黒谷橋 清水太刀野線 1956 三野町 9.70 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 断面修復工

1075 浪打橋 芝生浪打線 1980 三野町 3.50 6.35 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1076 第二北谷橋 花園北谷線 1973 三野町 6.30 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1077 第二夏目橋 夏目線 1984 三野町 2.00 5.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1079 第五箸ヶ谷橋 塩塚1号線 1968 三野町 9.50 3.00 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅲ ● ● 塗替え塗装工

1080 塩塚橋 塩塚1号線 1997 三野町 8.00 7.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1081 花園窪橋 花園東川原線 1966 三野町 6.00 5.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1082 第三北谷橋 花園東川原線 1973 三野町 4.30 5.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1083 花園中橋 花園横倉線 2001 三野町 2.30 19.80 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1084 西久保北橋 西久保北線 1982 三野町 2.50 8.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

1085 馬谷上橋 花園太刀野線 1999 三野町 10.50 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1086 堂ノ谷上橋 花園太刀野線 1999 三野町 7.90 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1087 孫十郎谷上橋 花園太刀野線 1999 三野町 4.00 8.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1088 堂ノ谷樋門橋 太刀野堤防線 1996 三野町 3.20 4.05 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1089 第三馬谷口橋 太刀野堤防線 1984 三野町 5.00 3.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

1090 馬場谷樋門橋 芝生堤防線 2005 三野町 4.00 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2001 新池尻橋 上野水木西井川線 1964 池田町 3.50 4.05 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ●・■ ● 上部補修工

2002 高友橋 上野水木西井川線 1966 池田町 2.60 5.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ●・■ ● 上部補修工

2003 柳沢橋 柳沢線 1967 池田町 5.60 3.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2004 宮滝橋 敷ノ上西山線 1968 池田町 4.40 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2005 大岩谷橋 白地線 1967 池田町 3.00 8.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2007 登尾橋 峰ノ久保野呂内線 1972 池田町 13.95 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2008 杉尾橋 杉尾線 1971 池田町 5.10 3.75 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2009 橋谷橋 井ノ久保線 1972 池田町 4.40 6.20 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 断面修復工

2010 大宗橋 大宗線 1973 池田町 2.40 5.00 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2011 中西橋 中西懸石線 1967 池田町 4.10 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2012 高戸星第１橋 高戸星線 1975 池田町 2.80 3.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2013 高戸星第２橋 高戸星線 1965 池田町 4.90 4.70 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2014 新田橋 北谷線 1970 池田町 3.20 3.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

2015 北谷橋 北谷線 1964 池田町 5.50 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2016 坊谷橋 北谷線 1967 池田町 4.45 4.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2017 カメジ橋 北谷線 2008 池田町 8.10 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2019 第１明瀬橋 明瀬線 1977 池田町 7.00 3.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

2020 第２明瀬橋 明瀬線 1980 池田町 6.00 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2021 国畑橋 国畑線 1983 池田町 8.40 3.05 PC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2022 第１尾後橋 尾後線 1973 池田町 3.40 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2023 第２尾後橋 尾後線 1973 池田町 3.50 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2024 第３尾後橋 尾後線 1978 池田町 7.00 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

2025 第４尾後橋 尾後線 1978 池田町 5.95 3.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2026 第５尾後橋 尾後線 1978 池田町 3.50 3.85 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2027 水木橋 供養地水木線 1974 池田町 11.72 4.03 鋼 三好市 × 鉄道 四国旅客鉄道 R3年度 Ⅲ ● ● 塗替え塗装工

2028 柳川第１橋 新町島線 1979 池田町 6.00 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2029 柳川第２橋 新町島線 1979 池田町 2.50 7.50 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2030 柳川第３橋 新町島線 1970 池田町 8.30 7.80 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ● 塗替え塗装工

2031 柳川橋 戎子線 1980 池田町 5.20 6.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2032 鍵掛橋 戎子線 1970 池田町 5.50 3.90 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2033 柳川西橋 上野柳川線 1983 池田町 6.40 5.70 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2034 高友北橋 栄町高友線 1965 池田町 3.95 4.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2035 細野谷橋 駅池頭線 1964 池田町 3.15 3.75 鋼/RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2036 南谷橋 岩坂線 1982 池田町 3.10 2.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2037 山田橋 山田線 1964 池田町 3.20 7.35 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2039 杉藪橋 杉藪線 1979 池田町 5.20 7.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2040 高友住宅橋 高友住宅線 1980 池田町 4.30 5.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2041 高友東橋 高友八幡線 1967 池田町 3.45 4.55 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2042 新池橋 新池線 1965 池田町 4.15 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2043 板野橋 吉野川運動公園線 1983 池田町 12.10 5.70 PC 三好市 × 鉄道 四国旅客鉄道 R5年度 Ⅱ ● ●

2044 東州津第1橋 東州津線 1964 池田町 3.70 6.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2045 東州津第2橋 東州津線 1965 池田町 2.45 4.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2046 渦橋 渦渡舟場線 1989 池田町 4.10 1.50 鋼/BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2047 中津橋 中津線 1967 池田町 2.50 2.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2049 込野西橋 坪尻野呂内線 1963 池田町 4.00 2.95 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2050 野呂内橋 坪尻野呂内線 1959 池田町 14.00 2.50 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅳ □ △ ● ● 廃橋予定

2052 小谷橋 野呂内猪鼻線 1960 池田町 2.60 3.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

2054 空堂橋 空堂線 1980 池田町 3.30 3.70 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2055 西山浜橋 浜西山線 1965 池田町 7.10 3.55 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2056 第1五軒橋 五軒線 1968 池田町 13.05 2.50 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

2057 第2五軒橋 五軒線 1978 池田町 3.75 2.10 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2058 栩谷第1橋 栩谷線 1967 池田町 11.50 2.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 塗替え塗装工

2059 栩谷第2橋 栩谷線 1966 池田町 3.85 4.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2060 第2有安橋 福田井線 1980 池田町 4.80 4.00 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2061 境目橋 白地境目線 1979 池田町 5.15 3.15 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2062 深川橋 白地境目線 1999 池田町 9.95 4.00 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2063 境宮橋 白地境目線 1979 池田町 6.95 3.70 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2064 和田橋 白地境目線 1979 池田町 2.90 8.40 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2065 佐野第1橋 白地境目線 1963 池田町 3.85 3.85 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ □ ■ ● ● 断面修復工

2066 佐野第2橋 白地境目線 1963 池田町 4.40 15.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ □ ■ ● ● 断面修復工

2067 佐野第3橋 白地境目線 1963 池田町 9.35 4.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●
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2068 第1沼谷橋 沼谷境目線 1969 池田町 10.00 3.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2069 第2沼谷橋 沼谷境目線 1999 池田町 13.95 4.00 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2070 第3沼谷橋 沼谷境目線 1999 池田町 6.80 14.00 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2071 高毛橋 佐野境目線 1964 池田町 9.00 1.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅲ ● ● 廃橋予定

2072 佐野橋 佐野日浦線 1967 池田町 12.30 2.95 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

2073 雲辺寺口橋 雲辺寺口林線 1971 池田町 2.70 3.00 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2074 第1林橋 雲辺寺口林線 1971 池田町 12.55 3.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

2075 雲辺寺口林橋 雲辺寺口林線 1975 池田町 5.80 3.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2076 船戸橋 船戸線 1990 池田町 3.95 4.45 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2077 横持橋 横持線 1980 池田町 4.50 3.30 その他 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

2078 井ノ久保橋 白地井ノ久保線 1993 池田町 2.55 5.00 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2079 大和川第1橋 大和川線 1971 池田町 2.15 3.40 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2080 金鶏橋 白地峰馬場線 1967 池田町 11.60 2.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2081 馬場東橋 東馬場牧場線 1980 池田町 2.15 5.85 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2082 尾平橋 尾平線 1967 池田町 4.10 3.65 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2083 檜尾第1橋 檜尾線 1969 池田町 4.30 4.95 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2084 檜尾第2橋 檜尾線 1969 池田町 4.50 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2085 上野呂内橋 野呂内上線 1970 池田町 12.35 3.55 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2086 上浦橋 上浦境ノ宮線 1989 池田町 3.95 8.50 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2087 懸石橋 懸石線 1974 池田町 2.60 4.15 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2088 ナガタ橋 中西線 1984 池田町 2.65 8.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2089 久保橋 久保線 1967 池田町 2.15 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2090 大谷橋 大谷線 1965 池田町 4.30 3.55 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2091 久尾橋 久尾線分岐1号支線 1966 池田町 6.05 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2092 二宮橋 二宮線 1970 池田町 8.40 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

2093 小林橋 小林線 1974 池田町 4.85 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2094 大利橋 大利八幡線 1972 池田町 5.30 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2095 小谷橋 大利八幡線分岐1号支線 1972 池田町 4.05 4.75 RC 三好市 × × R4年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

2096 下尾後橋 下尾後線 1967 池田町 3.30 10.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2097 石内橋 石内線分岐2号支線 1982 池田町 3.25 4.65 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ●・■ □ ■ ● 断面修復工

2098 第1相走橋 久尾線 1967 池田町 7.50 3.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2099 第2相走橋 久尾線 1967 池田町 5.80 3.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2100 第3相走橋 久尾線 1967 池田町 2.75 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

2101 峰友第1橋 峰友線 1980 池田町 6.10 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2102 峰友橋 峰友線 1998 池田町 13.70 4.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2103 峰友第2橋 峰友線分岐1号支線 1980 池田町 5.35 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2104 峰友第3橋 峰友線分岐1号支線 1980 池田町 7.30 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2105 柳川東橋 柳川線 1975 池田町 5.40 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2106 古宮橋 古宮線 1967 池田町 10.80 3.97 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

2107 寺地橋 野呂内下線 1970 池田町 13.10 3.60 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅲ ●・□ ■ ● 塗替え塗装工

2108 ふれあい橋 西州津線分岐5号支線 1986 池田町 25.00 5.50 PC 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ●

2109 込野橋 猪ノ鼻込野線 2004 池田町 73.00 7.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ●

2110 大谷橋 猪ノ鼻込野線 1769 池田町 7.10 4.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ●

2111 登り尾橋 猪ノ鼻込野線 1758 池田町 6.60 6.70 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ●

3001 大和川橋 祖谷口大和川線 1979 山城町 4.60 3.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3002 大門橋 大門川口線 1951 山城町 11.90 5.90 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 塗替え塗装工

3003 桐島橋 相川大和川線 1976 山城町 4.90 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3004 落合橋 相川大和川線 1976 山城町 8.65 8.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3005 小谷橋 中之瀬双子布線 1979 山城町 6.05 4.23 鋼/RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3006 テウト橋 テウト谷線 1981 山城町 6.00 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

3007 下佐連橋 テウト谷線 1969 山城町 6.25 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3008 赤谷橋2号橋 黒川線 1995 山城町 8.80 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3009 黒川谷橋 川口黒川線 1979 山城町 7.95 4.60 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅲ □ ■ ● ● 塗替え塗装工

3010 センゾノ谷橋 千防殿野線 1978 山城町 5.95 4.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3011 第一エンマ谷橋 仏子塩塚線 1979 山城町 10.60 5.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

3012 第二エンマ谷橋 仏子塩塚線 1979 山城町 8.40 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

3013 第三エンマ谷橋 仏子塩塚線 1979 山城町 2.40 4.95 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3014 中内橋 西宇1号線 1976 山城町 5.65 4.35 RC 三好市 × × R4年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

3015 カラ谷橋 日浦線 1977 山城町 10.00 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3016 大ザカイ谷橋 日浦線 1977 山城町 4.50 4.55 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3017 大月谷橋 大月線 1955 山城町 3.55 4.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3018 桑才橋 仏子栗山線 1964 山城町 6.05 3.95 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3020 第1牛ノ首谷橋 牛ノ首日ノ地線 1969 山城町 3.10 1.23 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3021 第2牛ノ首谷橋 牛ノ首日ノ地線 1969 山城町 5.55 1.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● ● 廃橋予定

3022 第3牛ノ首谷橋 牛ノ首日ノ地線 1969 山城町 8.00 1.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3023 大川持橋 大川持2号線 1978 山城町 9.60 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3024 上浦橋 相川落合線 1976 山城町 6.95 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3025 谷橋 相川高野線 1966 山城町 5.00 5.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3026 持井谷橋 大寺持井谷線 1975 山城町 6.35 2.22 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3027 第一大寺橋 大寺頼広線 1965 山城町 4.55 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3028 第二大寺橋 大寺頼広線 1970 山城町 2.45 3.65 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3029 第三大寺橋 大寺頼広線 1970 山城町 2.50 2.05 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3030 重国橋 東大野線 1967 山城町 3.50 4.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3031 川茂橋 川面線 1964 山城町 6.30 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3032 半田岩橋 仮屋半田岩線 1977 山城町 7.00 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3033 横山橋 大門寺野線分岐1号支線 1983 山城町 5.75 6.40 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

3034 国政右岸橋 国政橋線 1967 山城町 4.55 2.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3035 大津橋 大津線 1973 山城町 2.30 1.70 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3036 乗常橋 大津線 1979 山城町 3.00 1.50 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3037 湯岑橋 津屋下平線 1956 山城町 3.55 4.30 鋼/RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3038 羽瀬第一橋 羽瀬線 1964 山城町 5.65 3.65 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3039 羽瀬第二橋 羽瀬線 1964 山城町 3.65 3.80 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

3040 赤野谷橋 赤野内六線 1959 山城町 7.00 6.10 PC/RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3041 紺屋谷橋 境谷大谷線 1959 山城町 9.75 4.30 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3042 赤野橋 境谷大谷線 1959 山城町 7.30 4.60 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3043 茶園橋2号 境谷大谷線 1979 山城町 12.20 5.50 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3046 千代橋 境谷大谷線 1959 山城町 5.75 5.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3047 柴川谷橋 柴川奥線 1963 山城町 6.40 3.10 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3048 大月谷橋 大月1号線 1967 山城町 2.50 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3049 大谷橋 大谷4号線 1967 山城町 4.75 4.50 鋼/RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

3050 内石谷橋 平上線 1967 山城町 2.55 4.70 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3051 くらや谷橋 白川1号線 1964 山城町 2.85 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3052 ケイスブチ橋 津屋1号線 1930 山城町 7.05 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ □ ■ ● ● 断面修復工

3053 津屋谷橋 津屋線 1967 山城町 6.50 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3054 タノクボ橋 日浦大川線 1989 山城町 5.05 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3055 浦の谷橋 浦ノ谷平線 1966 山城町 3.05 3.35 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3056 落合橋 仏子落合線 1958 山城町 6.65 4.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

3057 津屋3号橋 津屋3号線 1965 山城町 9.55 3.45 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3058 浦辺谷橋 日浦奥線 1967 山城町 2.95 4.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

3059 ミヨガ橋 ミヨガ線 1990 山城町 14.30 3.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

3060 脇橋 銅山川北岸線 1986 山城町 6.00 3.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3061 桐島2号橋 相川梅ノ佐古線 1988 山城町 9.50 6.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3062 寺野橋 寺野線 1978 山城町 8.00 5.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3063 赤谷橋3号 所ノ窪線 1966 山城町 8.00 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3064 赤谷橋4号 所ノ窪線 1966 山城町 5.00 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3065 陣立屋谷橋 陣立屋線 1980 山城町 8.60 3.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3066 赤野谷橋 柿野尾線 1970 山城町 4.90 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3067 持井谷2号橋 西大野線分岐1号支線 1975 山城町 6.00 3.00 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3068 赤野谷2号橋 赤野内六線分岐1号支線 1970 山城町 5.80 4.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3069 安瀬地谷橋 柿野尾線分岐1号支線 1967 山城町 6.00 3.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3070 ホタル公園橋 桂谷線 1990 山城町 10.00 5.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

3071 小川谷橋 小川谷線分岐2号支線 1990 山城町 7.20 8.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

3072 柴川3号橋 政友双子布線 山城町 11.60 5.80 鋼 三好市 × × ●

3073 下名大田口1号橋 下名大田口線 1972 山城町 11.70 3.60 RC 三好市 × × H29年度 Ⅲ ●

3074 下名大田口2号橋 下名大田口線 1972 山城町 11.65 3.60 RC 三好市 × × H29年度 Ⅲ ● 断面修復工

3075 下名大田口3号橋 下名大田口線 山城町 2.20 3.60 RC 三好市 × × ●

4001 片山第1橋 片山線 1979 井川町 10.30 4.05 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4003 片山第3橋 片山線 1989 井川町 2.60 7.70 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4004 神谷第2永久橋 正夫下久保線 1985 井川町 5.05 4.90 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4005 桑本橋 九門知行線 1964 井川町 6.50 5.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4007 突落橋 知行荒倉線 2019 井川町 8.00 3.60 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4008 ズヤ橋 知行荒倉線 1964 井川町 4.00 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4009 神谷第1永久橋 了簡下久保線 1987 井川町 8.50 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4010 三樫尾第5床版橋 三樫尾安田線 1960 井川町 6.30 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4012 境橋 開閉所境線 1965 井川町 4.00 2.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4014 大佐古鉄管路第1床版橋 大佐古線 1979 井川町 9.00 3.00 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4015 大佐古鉄管路第2床版橋 大佐古線 1979 井川町 7.00 1.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4016 宝来橋 辻線 1928 井川町 9.30 5.45 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4017 辻高橋 辻高プラント線 1973 井川町 8.85 2.76 PC 三好市 × 鉄道 四国旅客鉄道 R4年度 Ⅱ ● ●

4019 島第2床版橋 島プラント線 1963 井川町 2.20 3.35 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4020 中村レール板橋 中村ヒラソ線 1975 井川町 5.07 1.90 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4021 土橋 新ヒラソ線 1961 井川町 7.20 4.40 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4022 中村谷橋 山口吉野川線 1966 井川町 9.55 2.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4024 奥谷第１床版橋 本村線 1967 井川町 7.10 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4025 喜来橋1号 相知西里川線 1965 井川町 4.20 7.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4026 喜来橋2号 相知西里川線 1977 井川町 2.32 3.70 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4027 喜来橋3号 相知西里川線 1965 井川町 2.40 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4028 六地蔵橋 西里川本村線 1966 井川町 4.75 2.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4030 長尾橋 アゼダ1号橋 1962 井川町 4.25 2.45 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4034 奥谷第２床版橋 大安場奥谷線 1976 井川町 6.15 2.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4036 岩鼻橋 森１号線 1980 井川町 8.50 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ● 断面修復工

4037 相知橋 相知森1号線 1980 井川町 9.60 2.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4038 近金橋1号 近金1号線 1981 井川町 7.00 2.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4039 近金橋2号 近金1号線 1967 井川町 7.00 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●
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4040 椿の神橋 相知長尾線 1990 井川町 8.45 4.95 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4044 正夫谷第3床版橋 正夫谷線 1960 井川町 2.30 1.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4045 高橋 向線 1982 井川町 10.40 2.55 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4046 弓木橋 旧松舟線 1963 井川町 9.25 2.00 鋼 三好市 × × H26年度 Ⅳ ● ● 上部補修工

4049 倉尾第１橋 倉尾線 1985 井川町 7.10 3.50 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4050 倉尾第２橋 倉尾線 1960 井川町 4.30 3.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4051 タイモト橋 平岩坂線 1962 井川町 8.50 3.50 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

4052 平橋 平岩坂線 1985 井川町 10.55 3.60 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4053 麦庭橋 平岩坂線 1985 井川町 6.55 3.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

4054 岩坂橋 平岩坂線 1965 井川町 5.50 4.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4055 荒倉第1床版橋 荒倉線 1990 井川町 4.00 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4056 荒倉第２床版橋 荒倉線 1966 井川町 5.20 2.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4057 荒倉第３床版橋 荒倉線 1966 井川町 4.60 4.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4058 荒倉第4床版橋 荒倉線 1966 井川町 9.60 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4059 東荒倉橋 東荒倉線 1976 井川町 5.45 3.10 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

4060 下荒倉橋 下荒倉線 1976 井川町 6.65 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

4061 黒松橋 黒松線 1967 井川町 2.90 2.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4062 下影谷橋 西下影線 1979 井川町 4.15 3.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4064 冬浦橋 冬浦線 1959 井川町 7.10 2.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4065 下平橋 下平線 1965 井川町 10.05 2.50 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 廃橋予定

4066 源水橋 桑本源水線 1966 井川町 13.00 1.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

4067 旧源水橋 旧源水線 1956 井川町 14.60 1.60 鋼/RC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

4069 梶内橋 梶内惣田線 1966 井川町 2.60 1.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4070 吉兼橋 上中津吉兼線 1958 井川町 14.50 1.90 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4071 河原ヶ面橋 程野河原ヶ免線 1965 井川町 12.80 1.50 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4072 泉橋 泉線 1959 井川町 4.00 3.45 RC 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 断面修復工

4073 杉ノ木橋 杉ノ木登越線 2009 井川町 12.00 5.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4074 滝の前橋 旧中津上河原線 1966 井川町 3.00 3.85 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4075 林の本橋 林ノ本落倉線 1965 井川町 2.20 2.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

4076 三樫尾第7床版橋 平山線 1964 井川町 3.50 2.90 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

4077 三樫尾第6床版橋 烏帽子線 1964 井川町 4.55 2.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4079 森里川第1床版橋 森里川線 1977 井川町 5.55 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4080 森里川第2床版橋 森里川線 1977 井川町 6.10 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4081 三樫尾第1床版橋 三樫尾線 1962 井川町 5.85 3.55 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

4082 三樫尾第2床版橋 三樫尾線 1962 井川町 5.80 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4083 三樫尾第3床版橋 三樫尾線 1962 井川町 2.80 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

4084 梶芳橋 吉木線 1966 井川町 7.65 3.35 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4085 下正夫無名橋 下正夫片岡線 1984 井川町 5.70 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4087 近金橋3号 近金団体営線 1981 井川町 7.70 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4088 馬路第1橋 馬路線 1978 井川町 5.35 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4089 馬路第2橋 馬路線 1978 井川町 5.40 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4090 清水堂橋 浪内線 1978 井川町 13.40 3.00 PC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

4091 近金橋4号 近金3号線 1999 井川町 18.65 4.00 RC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

4092 東線1号橋 東線 1990 井川町 8.00 4.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4093 正夫谷第4橋 上吹正夫線 1991 井川町 8.40 4.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4094 片山第4橋 新樫山線 1989 井川町 3.30 3.60 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

4095 野住横幹橋 野住横幹線 1990 井川町 5.40 2.10 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

4101 大正橋 流堂安田線 2021 井川町 14.00 5.00 PC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

5008 中上京上線3号橋 中上京上線 1981 東祖谷 2.30 4.70 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5011 中上京上線6号橋 中上京上線 1981 東祖谷 6.37 7.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5012 奥ノ井落合線1号橋 奥ノ井落合線 1978 東祖谷 7.10 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5013 奥ノ井落合線2号橋 奥ノ井落合線 1972 東祖谷 16.00 1.20 RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

5014 奥ノ井落合線3号橋 奥ノ井落合線 1966 東祖谷 2.55 1.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5016 落合西山線1号橋 落合西山線 1965 東祖谷 5.30 1.25 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5017 落合西山線2号橋 落合西山線 1965 東祖谷 2.60 1.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5018 釜ヶ谷菅生線1号橋 釜ヶ谷菅生線 1976 東祖谷 12.00 1.10 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5021 釜ヶ谷菅生線4号橋 釜ケ谷菅生線 1990 東祖谷 10.40 6.20 PC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5022 久保東線1号橋 久保東線 1967 東祖谷 5.60 5.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5023 高野小島線1号橋 高野小島線 1968 東祖谷 2.05 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5024 高野小島線2号橋 高野小島線 1968 東祖谷 3.70 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5025 今井和田線1号橋 今井和田線 1967 東祖谷 6.00 1.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5044 下瀬釜ヶ谷線2号橋 下瀬釜ヶ谷線 2018 東祖谷 3.40 1.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5047 西山菅生小学校線1号橋 西山菅生小学校線 1970 東祖谷 7.40 1.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● □ △ ● 廃橋予定

5063 野平下瀬線2号橋 野平下瀬線 1970 東祖谷 11.55 1.20 RC 三好市 × × R3年度 Ⅲ ● ● 廃橋予定

5069 栃ノ瀬京柱線2号橋 栃ノ瀬京柱線 1973 東祖谷 6.30 3.05 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5074 栃ノ瀬京柱線7号橋 栃ノ瀬京柱線 1981 東祖谷 3.05 0.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5075 栃ノ瀬京柱線8号橋 栃ノ瀬京柱線 1981 東祖谷 3.60 1.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5082 ツフ谷落合線3号橋 ツフ谷落合線 1972 東祖谷 4.00 0.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅳ 廃橋予定

5083 ツフ谷落合線4号橋 ツフ谷落合線 1972 東祖谷 5.30 1.45 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5084 ツフ谷落合線5号橋 ツフ谷落合線 1972 東祖谷 2.90 1.45 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5085 落合トギ谷線1号橋 落合トギ谷線 1968 東祖谷 3.10 1.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5089 落合野平線4号橋 落合野平線 1998 東祖谷 6.00 0.67 鋼 三好市 × × H29年度 Ⅲ ●直営 ●直営 廃橋予定

5091 落合野平線6号橋 落合野平線 1973 東祖谷 5.50 1.05 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5092 落合野平線7号橋 落合野平線 1973 東祖谷 2.20 1.05 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5096 落合野平線11号橋 落合野平線 1973 東祖谷 4.60 0.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5101 名頃線4号橋 名頃線 1978 東祖谷 4.30 0.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5102 名頃線5号橋 名頃線 1978 東祖谷 2.30 0.90 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5103 小島佐野線1号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 9.50 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5104 小島佐野線2号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 2.40 3.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5105 小島佐野線3号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 2.50 3.55 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5106 名頃菅生小学校線1号橋 名頃菅生小学校線 1972 東祖谷 4.70 1.30 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5107 菅生蔭奥線1号橋 菅生蔭奥線 1977 東祖谷 6.00 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5108 菅生蔭奥線2号橋 菅生蔭奥線 1977 東祖谷 5.00 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5109 菅生蔭奥線3号橋 菅生蔭奥線 1977 東祖谷 6.90 3.92 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5110 下浦線1号橋 下浦線 1970 東祖谷 5.20 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

5111 山部線1号橋 山部線 1990 東祖谷 9.00 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5112 山部線2号橋 山部線 1998 東祖谷 9.00 0.60 鋼 三好市 × × H29年度 Ⅱ ●直営 ●直営 廃橋予定

5116 栗山線1号橋 栗山線 1974 東祖谷 3.50 3.40 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5119 和田線1号橋 和田線 1975 東祖谷 6.40 5.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5120 大日線1号橋 大日線 1977 東祖谷 3.50 2.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

5122 樫尾線1号橋 樫尾線 1981 東祖谷 3.60 4.50 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5123 樫尾線2号橋 樫尾線 1981 東祖谷 5.30 4.85 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5124 樫尾線3号橋 樫尾線 1981 東祖谷 4.35 5.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5125 樫尾線4号橋 樫尾線 1981 東祖谷 4.00 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5126 樫尾線5号橋 樫尾線 1981 東祖谷 7.10 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5127 樫尾線6号橋 樫尾線 1981 東祖谷 2.80 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5128 大西橋線1号橋 大西橋線 1956 東祖谷 11.10 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5129 栃ノ瀬京上線1号橋 栃ノ瀬京上線 1977 東祖谷 4.80 3.50 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

5130 小島佐野線4号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 4.20 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5131 小島佐野線5号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 3.35 3.15 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5132 小島佐野線6号橋 小島佐野線 1978 東祖谷 4.30 3.15 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5133 久保蔭線1号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 7.00 3.65 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

5134 久保蔭線2号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 10.50 3.60 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 塗替え塗装工

5135 久保蔭線3号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 9.80 3.60 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

5136 久保蔭線4号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 7.50 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5137 久保蔭線5号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 6.00 3.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5138 菅生線1号橋 菅生線 1968 東祖谷 6.10 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5139 釣井線1号橋 釣井線 1969 東祖谷 2.00 3.25 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5140 大西線1号橋 大西線 1980 東祖谷 5.30 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5141 大西線2号橋 大西線 1980 東祖谷 4.30 3.35 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5142 大西線3号橋 大西線 1970 東祖谷 5.35 3.86 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5143 大西線4号橋 大西線 1970 東祖谷 7.00 3.70 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5144 大西線5号橋 大西線 1980 東祖谷 5.80 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5145 虹谷橋 久保虹谷線 1960 東祖谷 6.60 4.90 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5146 おもわれ橋 菅生おもわれ線 1960 東祖谷 3.90 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5147 小島橋 小島下線 1968 東祖谷 14.00 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5148 和田下瀬線1号橋 和田下瀬線 1990 東祖谷 12.90 3.50 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 塗替え塗装工

5150 今井和田線2号橋 今井和田線 1989 東祖谷 2.60 5.80 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

5151 野平下瀬線1号橋 野平下瀬線 1981 東祖谷 3.70 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5152 境谷線1号橋 境谷線 1970 東祖谷 7.20 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5153 奥ノ井線分岐1号支線1号橋 奥ノ井線分岐1号支線 1990 東祖谷 11.05 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5154 オジリ谷橋 釜ケ谷菅生線 1998 東祖谷 12.30 5.70 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5155 くるす橋 くるす保命線 1982 東祖谷 4.40 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5159 京上上第1橋 京上上線 1990 東祖谷 3.60 2.68 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

5160 栗山上第1橋 栗山上線 1960 東祖谷 12.03 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

5800 第二通学橋 栂1号線 1978 三野町 16.75 1.20 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅲ □ △ ● ● 廃橋予定

5801 八坂橋 花園線 1975 三野町 21.70 4.00 PC 三好市 二次 県 × R6年度 Ⅱ ● ●

5802 碁要口橋 白井線 1961 三野町 14.80 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

5803 三野橋 清水太刀野線 1961 三野町 84.00 6.00 PC 三好市 無し 市 × R6年度 Ⅱ ● ●

5804 蝉谷橋 蝉谷線 1996 三野町 19.90 6.00 PC 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

5805 西ノ原橋 清水上野線 1998 三野町 38.40 4.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

5806 天神橋 清水加茂野宮線 2000 三野町 19.60 5.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

5807 東上野橋 すみや線 1998 三野町 59.00 4.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

5808 丸山橋 西滝ノ奥線 1998 三野町 43.10 4.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

5809 河内谷ふれあい橋 花園横倉線 2001 三野町 94.00 5.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

5810 明神橋 太刀野山大屋敷線 1982 三野町 17.90 6.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

5811 滝の奥橋 滝ノ奥上線 1994 三野町 15.00 6.80 PC 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

5812 すべっと二号橋 上窪明神線 2003 三野町 39.80 6.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

5813 大屋敷谷橋 上窪明神線 1992 三野町 61.00 7.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

5814 藤黒谷橋 上窪明神線 1991 三野町 63.00 6.00 PC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

5815 中鳥川橋 川縁線 2006 三野町 31.00 7.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

5816 柳尻橋 柳尻線 1985 三野町 18.70 4.50 PC 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

6002 田ノ内橋 一宇小祖谷線 1985 西祖谷山村 2.36 7.40 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

6004 重末第1橋 一宇重末線 1971 西祖谷山村 4.60 6.70 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●



【三好市】橋梁定期点検結果⼀覧表 (作成︓令和8年5⽉)   

※跨道橋では無い
場合「×」を選択

※跨線橋では無い
場合「×」を選択

R15年度

2034年度

R16年度

2035年度

定期点検[●]、修繕設計[□]、修繕工事[■]、更新[◎]、撤去[△]、架設[◇]

管理者名

道路 鉄道 点検実施年
度

管理者 道路橋下状況(跨いでいるもの) 点検記録

判定
区分緊急輸送

道路の有無

・鉄道
・×

橋長
(m)

橋種

道路橋名 路線名
架設年次
(西暦4桁)

有効
幅員
(m)

橋梁
番号

施設名 路線 架設年次

地区

鉄道
事業者名

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・一次
・二次
・三次
・無し
・×

・国
・高速道路会社
・県
・市町村

・R3年度
・R4年度
・R5年度
・R6年度
・R7年度

道路橋下の
管理者

R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度

主な
補修内容2032年度

R14年度

2033年度

R17年度

対策内容および着手・完了予定年度

2031年度2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

6005 重末第2橋 一宇重末線 1971 西祖谷山村 3.40 5.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6007 善徳橋 善徳東線 1980 西祖谷山村 5.65 3.90 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

6008 吾橋第3橋 吾橋重末線 1967 西祖谷山村 8.50 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6009 吾橋第1橋 吾橋重末線 1978 西祖谷山村 2.90 9.20 BOX 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6010 吾橋第2橋 吾橋重末線 1985 西祖谷山村 7.90 6.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6011 滝見橋 閑定線 1968 西祖谷山村 11.50 3.60 RC 三好市 × × R4年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

6012 今久保第1橋 今久保有瀬線 1970 西祖谷山村 9.95 3.50 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅲ ■ ● ● 塗替え塗装工

6013 後山橋 後山西岡線 1990 西祖谷山村 5.60 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6014 後山中第1橋 後山中線 1970 西祖谷山村 3.00 3.70 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6016 尾井ノ内橋 戸ノ谷線 1966 西祖谷山村 5.85 4.85 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6017 戸ノ谷第1橋 戸ノ谷国見山線 1981 西祖谷山村 7.70 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6018 戸ノ谷第2橋 戸ノ谷国見山線 1981 西祖谷山村 4.50 2.80 RC 三好市 × × R5年度 Ⅰ ● ●

6019 戸ノ谷第3橋 戸ノ谷国見山線 1981 西祖谷山村 4.55 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6020 西谷橋 西谷線 1972 西祖谷山村 5.10 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6021 西谷線第2橋 西谷線 1983 西祖谷山村 8.45 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6022 有瀬第1橋 有瀬下線 1974 西祖谷山村 8.20 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6023 有瀬第2橋 有瀬下線 1974 西祖谷山村 2.30 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6024 有瀬第3橋 有瀬下線 1979 西祖谷山村 3.30 3.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6025 徳善橋 大歩危川崎線 1970 西祖谷山村 5.30 3.20 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6026 善徳中央橋 善徳中央線 1980 西祖谷山村 4.60 1.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

6027 小祖谷橋（1） 小祖谷下名線 1970 西祖谷山村 7.10 1.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

6029 坂瀬橋 窓小祖谷線 1970 西祖谷山村 5.50 1.40 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅳ 廃橋予定

6030 西岡第1橋 西岡線 1978 西祖谷山村 5.68 6.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6031 西岡第2橋 西岡線 1978 西祖谷山村 6.20 4.10 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6032 箸の谷橋 善徳下線 1983 西祖谷山村 10.60 3.00 鋼 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6033 徳善橋 徳善線 1965 西祖谷山村 2.55 4.00 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6034 名越谷橋 下寄線 1957 西祖谷山村 5.80 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6035 有瀬中橋 有瀬中線 1978 西祖谷山村 7.75 3.40 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6036 榎上第1橋 榎上線 1973 西祖谷山村 2.55 3.15 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6037 冥地第3橋 冥地線 1977 西祖谷山村 5.40 3.30 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6038 冥地第2橋 冥地線 1977 西祖谷山村 5.50 3.30 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6039 冥地第1橋 冥地線 1977 西祖谷山村 5.40 3.70 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6040 冥地第4橋 冥地線 1977 西祖谷山村 5.15 4.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6042 有瀬中央第1橋 有瀬中央線 1970 西祖谷山村 7.00 5.30 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6043 有瀬中央第2橋 有瀬中央線 1970 西祖谷山村 10.50 3.60 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6044 鶏足山第1橋 鶏足山線 1987 西祖谷山村 12.95 3.00 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6045 小祖谷線第1橋 小祖谷線 1970 西祖谷山村 5.10 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6046 小祖谷線第2橋 小祖谷線 1970 西祖谷山村 5.00 3.50 RC 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6047 千足橋 栗寄線 1980 西祖谷山村 9.05 4.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

6048 土日浦橋 土日浦谷間線 2016 西祖谷山村 14.00 3.00 鋼 三好市 × × R5年度 Ⅱ ● ●

6800 下町橋 東町島線 1992 池田町 24.00 6.70 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

6801 書院橋 諏訪線 1976 池田町 50.00 6.20 鋼 三好市 無し 市 × R7年度 Ⅱ ● ●

6802 敷ノ上橋 上野敷ノ上線 1973 池田町 195.00 1.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

6804 千足橋 千足線 1971 池田町 54.70 3.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6806 馬路橋 馬路有安線 1967 池田町 17.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

6808 第1有安橋 福田井線 1976 池田町 16.50 2.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6809 大平橋 尾平線 1970 池田町 19.90 3.60 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

6810 加重橋 加重線 1985 池田町 21.00 3.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

6811 北名橋 白地馬谷線 1965 池田町 31.50 1.20 RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

6812 土井橋 漆川小学校線 1975 池田町 15.10 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

6813 朝日橋 朝日橋線 1977 池田町 35.00 1.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ ● ● 廃橋予定

6814 川崎橋 川崎線 1970 池田町 115.00 3.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅲ ● ● 支承取替工

6815 辻渡橋 明瀬線 1970 池田町 33.00 3.60 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

6816 林陸橋 戎子線 1978 池田町 23.50 5.50 鋼 三好市 × 鉄道 四国旅客鉄道 R7年度 Ⅱ ● ●

6817 佐馬地橋 堂面大泉線 1968 池田町 34.90 3.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

6818 天神橋 白地境目線 1976 池田町 16.20 4.40 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6819 池田高架橋 上野池南線 1993 池田町 88.50 7.30 PC 三好市 × 鉄道 四国旅客鉄道 R6年度 Ⅰ ● ● 上部補修工

6820 馬路城橋 日ノ出線分岐2号支線 1999 池田町 53.70 2.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

6821 里川橋 上野水木西井川線 1971 井川町 68.40 5.00 鋼 三好市 無し 市 × R6年度 Ⅰ ● ●

6822 三谷橋 三谷線 1997 池田町 29.80 5.20 PC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6823 蛍橋 峰友線 1981 池田町 22.40 3.50 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6824 箸蔵橋 箸蔵学校線 1960 池田町 43.00 6.75 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

6825 西山谷橋 敷ノ上西山線分岐3号支線 1991 池田町 21.00 5.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

6826 州津跨道橋 西州津線 2011 池田町 23.40 4.00 PC 三好市 一次 国 × R6年度 Ⅱ ● ●

6827 朝日大橋 堂面大泉線分岐1号支線 2002 池田町 37.90 6.50 PC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

7400 川口橋 大門川口線 1964 山城町 50.00 5.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7402 相川橋 銅山川北岸線 1968 山城町 60.00 4.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7403 柴川橋 銅山川北岸線 1970 山城町 20.00 4.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ ● ● 塗替え塗装工

7404 平和橋 中之瀬双子布線 2000 山城町 95.00 9.75 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7405 大月橋 テウト谷線 1970 山城町 68.00 4.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

7406 国政橋 国政橋線 1976 山城町 100.60 1.80 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ ■ ● ● 塗替え塗装工

7407 光兼橋 光兼仏子線 1985 山城町 26.60 4.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7408 茶園橋 西宇1号線 1970 山城町 18.46 3.00 鋼 三好市 一次 国 × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

7410 影津屋橋 津屋橋影線 1963 山城町 28.00 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7412 安瀬地橋 境谷大谷線 1929 山城町 19.50 4.90 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

7414 羽瀬橋 羽瀬線 1967 山城町 43.00 3.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7415 光兼影橋 光兼影線 1970 山城町 16.00 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ ● ●

7416 柿佐古橋 光兼仏子線 1983 山城町 29.00 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7417 鮎戸橋 鮎戸1号線 1987 山城町 79.00 3.00 PC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7418 堂床橋 境谷大谷線 1959 山城町 25.00 5.60 鋼 三好市 × × H27年度 Ⅳ 廃橋予定

7419 赤谷橋 黒川線 1969 山城町 18.10 3.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

7420 大歩危橋 境谷大谷線22号線 1970 山城町 19.00 4.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7421 桐ノサコ橋 鮎戸1号線 1978 山城町 19.30 1.20 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7422 レオマ高原橋 相川大和川線 2001 山城町 30.00 5.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7423 青雲橋 川口中学校線 2004 山城町 97.00 5.00 鋼/PC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7424 赤川橋 大津赤川線 1975 山城町 109.00 1.60 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

7425 黒川橋 黒川線 1950 山城町 17.30 4.50 RC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

7426 上羽瀬橋 羽瀬線分岐2号支線 1984 山城町 18.00 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

7427 妙見橋 白川３号線 1985 山城町 25.85 4.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

7428 柴川2号橋 政友双子布線 2000 山城町 31.00 5.84 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

8000 一の瀬橋 弓木線 1974 井川町 17.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

8003 段地橋 下泉線 1964 井川町 19.48 2.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

8005 馬場1号橋 馬場1号線 2003 井川町 23.50 3.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ●

8006 出の上橋 出ノ上5号線 1999 井川町 34.50 4.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

8007 末橋 末大山谷線 1999 井川町 41.20 5.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

8008 関帯橋 辻高なでしこ橋線 1969 井川町 21.70 6.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

8009 九門橋 向九門線 1957 井川町 17.60 1.20 鋼/その他 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

8010 須賀橋 旧末線 1999 井川町 33.00 2.00 PC 三好市 一次 高速道路会社 × R6年度 Ⅱ ● ●

9101 元井橋 釣井若林線 1971 東祖谷 16.00 1.40 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9103 浦戸橋 若林阿佐線 1957 東祖谷 33.10 1.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9105 中上橋 落合西山線 1966 東祖谷 35.00 2.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9107 安渡橋 久保西山線 1969 東祖谷 32.00 3.50 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9108 菅生橋 釜ヶ谷菅生線 1970 東祖谷 33.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9109 大宮橋 釜ヶ谷菅生線 1968 東祖谷 41.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9111 今井橋 今井和田線 1951 東祖谷 38.40 2.40 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9112 滝の瀬橋 今井和田線 1989 東祖谷 133.00 5.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9113 松那川橋 樫尾阿佐線 1969 東祖谷 24.00 3.70 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9114 古味橋 樫尾阿佐線 1970 東祖谷 24.00 3.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ ■ ● ● 塗替え塗装工

9115 釡ヶ谷橋 釜ヶ谷下線 1970 東祖谷 62.00 4.00 鋼/RC 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9116 第1菅生橋 西山菅生小学校線 1965 東祖谷 32.00 2.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9118 第1名頃橋 名頃剣山線 1946 東祖谷 29.70 1.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9122 大日橋 大日線 1976 東祖谷 21.00 1.80 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9123 天皇森橋 京上線 1966 東祖谷 35.00 2.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅲ ■ ● ● 塗替え塗装工

9124 第2名頃橋 名頃線 1965 東祖谷 32.30 2.50 RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ● 上部補修工

9127 佐野橋 小島佐野線 1980 東祖谷 16.00 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ● 塗替え塗装工

9128 祖谷川橋 栃ノ瀬京上線 1962 東祖谷 92.20 5.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9129 下浦橋 中上京上線 1994 東祖谷 59.70 7.00 RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9130 小島橋 高野小島線 1972 東祖谷 14.55 4.00 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ● 断面修復工

9131 保命橋 くるす保命線 1982 東祖谷 72.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9132 古屋橋 落合線 1984 東祖谷 49.50 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9133 元井橋 元井線 1981 東祖谷 78.00 4.00 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9601 重末第4橋 一宇重末線 1974 西祖谷山村 22.50 3.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9602 戸ノ谷橋 戸ノ谷線 1963 西祖谷山村 21.50 3.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9603 川口跨道橋 川口引地線 2005 山城町 15.30 5.00 PC 三好市 二次 県 × R6年度 Ⅱ ● ●

9604 小祖谷橋 窓小祖谷線 1955 西祖谷山村 25.00 1.50 RC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9605 新祖谷渓大橋 善徳重末線 1989 西祖谷山村 52.10 5.00 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9607 閑定橋 閑定線 1972 西祖谷山村 15.50 3.60 RC 三好市 × × R7年度 Ⅰ ● ● 断面修復工

9608 閑定第2号橋 閑定線 1993 西祖谷山村 15.00 4.60 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9609 善徳東線1号橋 善徳東線 1980 西祖谷山村 5.50 3.85 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

9753 祖谷大橋 一宇中線 1960 西祖谷山村 91.40 3.80 鋼 三好市 × × R6年度 Ⅱ ● ●

9754 新岩角橋 菅生蔭線 1994 東祖谷 78.30 2.00 PC 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9801 茶園橋(歩道) 西宇1号線 1964 山城町 18.46 2.00 鋼 三好市 一次 国 × R6年度 Ⅰ ● ● 塗替え塗装工

9804 祖谷渓大橋 善徳重末線 1988 西祖谷山村 51.35 3.50 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9988 大西線6号橋 大西線 1980 東祖谷 2.10 3.70 BOX 三好市 × × R5年度 Ⅲ ● ● 管更生工

9989 久保東線2号橋 久保東線 1967 東祖谷 4.70 2.20 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

9990 小祖谷橋（3） 小祖谷下名線 1970 西祖谷山村 4.40 0.80 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

9991 中村レール板橋（上流） 中村ヒラソ線 2008 井川町 5.00 1.80 RC 三好市 × × R4年度 Ⅱ ● ●

9992 坪尻橋② 坪尻野呂内線 1970 池田町 3.00 1.30 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅲ □ △ ● ● 廃橋予定

9993 藤黒大屋敷1号橋 藤黒大屋敷線 1973 三野町 4.90 1.20 鋼 三好市 × × R7年度 Ⅱ ● ●

9995 第2有安橋(2) 福田井線 1980 池田町 4.80 4.00 BOX 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

9996 落合中線1号橋 落合中線 1964 東祖谷 3.30 3.85 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

9997 中上京上線1号橋 中上京上線 1986 東祖谷 2.70 6.50 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

9998 大佐古鉄管路第4床版橋 大佐古日ノ丸線 1991 井川町 7.15 4.40 RC 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●

9999 雲辺寺口林第2橋 雲辺寺口林線 1975 池田町 4.50 4.80 鋼 三好市 × × R3年度 Ⅱ ● ●



【三好市】橋梁長寿命化計画橋梁一覧表（詳細） (作成：令和８年５月)　　　　　　　　　   

※跨道橋では無い

場合「×」を選択

※跨線橋では無い

場合「×」を選択

1001 桶川池橋 1級 真鈴線 1998 三野町 5.80 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1002 寺ノ上橋 1級 真鈴線 1985 三野町 4.00 22.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1003 栃谷橋 2級 太刀野山井ノ久保線 1974 三野町 3.10 3.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3.7.6 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

1004 土釜橋 2級 太刀野山井ノ久保線 1971 三野町 4.05 3.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1005 馬瓶橋 2級 太刀野山井ノ久保線 1976 三野町 3.10 2.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1006 五輪橋 2級 太刀野山井ノ久保線 1991 三野町 4.70 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1007 井ノ久保橋 2級 太刀野山井ノ久保線 1970 三野町 5.70 4.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1008 第六箸ヶ谷橋 2級 山根線 1969 三野町 9.40 3.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

1009 滝谷橋 2級 山根線 1962 三野町 11.10 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1010 馬場谷四号橋 2級 山根線 1986 三野町 4.20 24.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1012 馬谷口橋 2級 山根線 1966 三野町 3.60 4.95 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1013 堂ノ谷橋 2級 山根線 1973 三野町 4.00 3.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1014 孫十郎谷橋 2級 山根線 1996 三野町 2.30 2.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1015 藤黒橋 2級 太刀野山大屋敷線 1951 三野町 3.80 4.40 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ (R9) (R9) 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） (R10) (R10) 総合的に判断し決定 未実施 R9年度

1016 金佐古橋 2級 太刀野山大屋敷線 1955 三野町 3.80 5.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1017 地蔵橋 2級 太刀野山大屋敷線 1953 三野町 2.70 4.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1020 大屋敷橋 2級 太刀野山大屋敷線 1974 三野町 5.50 8.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1021 第一箸ヶ谷橋 その他 清水上野線 1962 三野町 6.20 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1022 宮ノ坂橋 その他 宮ノ坂線 1960 三野町 2.20 2.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1023 念仏坂橋 その他 神ノ木線 1966 三野町 2.70 2.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1025 第九箸ヶ谷橋 その他 西柳尻線 1985 三野町 9.40 3.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1026 夏目橋 その他 西柳尻線 1985 三野町 3.10 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1027 収橋 その他 西柳尻線 1985 三野町 2.10 5.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1028 楠橋 その他 大東線 1985 三野町 2.10 6.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1029 第八箸ヶ谷橋 その他 来線 1984 三野町 9.40 3.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1030 第七箸ヶ谷橋 その他 収線 1969 三野町 9.40 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

1031 登橋 その他 崎線 1982 三野町 2.30 4.05 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1032 第四箸ヶ谷橋 その他 清水天神線 1985 三野町 6.10 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1033 西島橋 その他 中島2号線 1986 三野町 9.80 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1034 滝谷七号橋 その他 一丁地線 1966 三野町 11.00 2.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1035 滝谷五号橋 東滝谷線 1965 三野町 11.10 1.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1036 滝谷六号橋 前田線 1965 三野町 11.05 1.55 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1037 滝谷九号橋 北西王地線 1983 三野町 16.70 6.00 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

1038 大谷二号橋 その他 しょうぶ谷線 1983 三野町 6.70 2.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1039 荒神橋 その他 荒神線 1964 三野町 2.70 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1040 大谷橋 その他 荒神線 1994 三野町 8.60 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1041 うるし谷橋 その他 杉宮1号線 1992 三野町 2.70 19.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1042 馬場谷橋 その他 島線 1980 三野町 3.20 7.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1043 馬場谷一号橋 その他 東大市線 1982 三野町 4.40 10.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1044 馬場谷二号橋 その他 東大ザレ線 1981 三野町 3.80 2.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1045 犬ノ馬場橋 その他 犬ノ馬場線 1982 三野町 5.00 16.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1046 馬場谷三号橋 その他 大善寺線 1984 三野町 4.60 3.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1047 田野々橋 その他 田野々馬瓶線 1972 三野町 2.45 4.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1048 第一馬瓶橋 その他 田野々馬瓶線 1973 三野町 3.40 4.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1049 第二百合切橋 その他 梨窪線 1977 三野町 2.50 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1050 第三百合切橋 その他 百合切線 1997 三野町 2.50 6.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1051 第一百合切橋 その他 百合切線 不明 三野町 2.30 7.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1052 すべっと橋 東谷線 1983 三野町 13.60 1.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1054 船戸橋 清水寺1号線 1974 三野町 2.00 5.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

1055 第二船戸橋 その他 清水寺1号線 1981 三野町 2.60 3.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1056 第二宮ノ坂橋 その他 清水寺1号線 1981 三野町 2.00 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

1057 北谷橋 その他 花園線 1969 三野町 6.50 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1058 花園橋 その他 蝉谷口線 1982 三野町 3.30 7.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1059 新東鶴石橋 その他 東鶴石谷線 1999 三野町 8.70 8.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1060 西鶴石橋 その他 東鶴石谷線 1999 三野町 7.70 5.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1061 百合切橋 その他 蝉谷線 1995 三野町 10.00 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1062 蝉谷上橋 その他 蝉谷線 1992 三野町 9.20 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1063 中屋橋 中屋4号線 不明 三野町 5.80 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1064 よみぎこ橋 その他 白井線 1953 三野町 4.30 3.03 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1065 大川橋 その他 太刀野山大平1号線 1975 三野町 2.95 6.42 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1066 大平橋 その他 太刀野山大平1号線 1967 三野町 2.55 5.40 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

1068 第二柳尻橋 その他 清水太刀野線 1966 三野町 2.60 4.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1069 箸ヶ谷橋 その他 清水太刀野線 1966 三野町 9.50 5.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

1070 滝谷八号橋 その他 清水太刀野線 1971 三野町 11.50 5.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1071 芝生橋 その他 清水太刀野線 1977 三野町 2.20 10.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1072 馬谷橋 その他 清水太刀野線 1972 三野町 2.90 7.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1073 鶴石橋 その他 清水太刀野線 1972 三野町 11.60 4.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度
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1074 黒谷橋 その他 清水太刀野線 1956 三野町 9.70 5.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R1 R2 上部工等の修繕詳細設計 R2 R3 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

1075 浪打橋 その他 芝生浪打線 1980 三野町 3.50 6.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1076 第二北谷橋 その他 花園北谷線 1973 三野町 6.30 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1077 第二夏目橋 その他 夏目線 1984 三野町 2.00 5.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1079 第五箸ヶ谷橋 その他 塩塚1号線 1968 三野町 9.50 3.00 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R5 R6 上部工等の補修工事 実施済 R9年度

1080 塩塚橋 その他 塩塚1号線 1997 三野町 8.00 7.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1081 花園窪橋 その他 花園東川原線 不明 三野町 6.00 5.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1082 第三北谷橋 その他 花園東川原線 不明 三野町 4.30 5.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1083 花園中橋 その他 花園横倉線 2001 三野町 2.30 19.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1084 西久保北橋 その他 西久保北線 1982 三野町 2.50 8.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

1085 馬谷上橋 その他 花園太刀野線 1999 三野町 10.50 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1086 堂ノ谷上橋 その他 花園太刀野線 1999 三野町 7.90 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1087 孫十郎谷上橋 その他 花園太刀野線 1999 三野町 4.00 8.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1088 堂ノ谷樋門橋 その他 太刀野堤防線 1996 三野町 3.20 4.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1089 第三馬谷口橋 その他 太刀野堤防線 1984 三野町 5.00 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

1090 馬場谷樋門橋 その他 芝生堤防線 2005 三野町 4.00 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2001 新池尻橋 1級 上野水木西井川線 不明 池田町 3.50 4.10 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅲ R7 R7 上部工､橋台等の修繕詳細設計 R7 (R8) 上部工､橋台等の修繕工事 実施中 R8年度

2002 高友橋 1級 上野水木西井川線 不明 池田町 2.60 6.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅲ R7 R7 上部工､橋台等の修繕詳細設計 R7 (R8) 上部工､橋台等の修繕工事 実施中 R8年度

2003 柳沢橋 1級 柳沢線 不明 池田町 5.60 3.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2004 宮滝橋 1級 敷ノ上西山線 不明 池田町 4.40 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2005 大岩谷橋 1級 白地線 不明 池田町 3.00 8.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2007 登尾橋 2級 峰ノ久保野呂内線 不明 池田町 13.95 3.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R12年度

2008 杉尾橋 2級 杉尾線 不明 池田町 5.10 3.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2009 橋谷橋 2級 井ノ久保線 不明 池田町 4.40 6.20 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の修繕詳細設計 H29 H30 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

2010 大宗橋 2級 大宗線 不明 池田町 2.40 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2011 中西橋 2級 中西懸石線 不明 池田町 4.10 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2012 高戸星第１橋 2級 高戸星線 不明 池田町 2.80 3.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2013 高戸星第２橋 2級 高戸星線 不明 池田町 4.90 4.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2014 新田橋 2級 北谷線 不明 池田町 3.20 3.20 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

2015 北谷橋 2級 北谷線 不明 池田町 5.50 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2016 坊谷橋 2級 北谷線 不明 池田町 4.45 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

2017 カメジ橋 1級 北谷線 不明 池田町 8.10 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2019 第１明瀬橋 1級 明瀬線 不明 池田町 7.00 3.80 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R5 R5 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

2020 第２明瀬橋 1級 明瀬線 不明 池田町 6.00 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2021 国畑橋 1級 国畑線 不明 池田町 8.40 3.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2022 第１尾後橋 1級 尾後線 不明 池田町 3.40 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2023 第２尾後橋 1級 尾後線 不明 池田町 3.50 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2024 第３尾後橋 1級 尾後線 不明 池田町 7.00 3.60 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

2025 第４尾後橋 1級 尾後線 不明 池田町 5.95 3.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2026 第５尾後橋 1級 尾後線 不明 池田町 3.50 3.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2027 水木橋 その他 供養地水木線 1974 池田町 11.72 4.00 三好市 無し × 四国旅客鉄道 鉄道 四国旅客鉄道 H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ R2 R2 上部工等の修繕詳細設計 R4 R4 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

2028 柳川第１橋 その他 新町島線 不明 池田町 6.00 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2029 柳川第２橋 その他 新町島線 不明 池田町 2.50 7.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2030 柳川第３橋 その他 新町島線 不明 池田町 8.30 7.80 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の詳細修繕設計 H30 R1 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

2031 柳川橋 その他 戎子線 不明 池田町 5.20 6.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2032 鍵掛橋 戎子線 不明 池田町 5.50 3.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2033 柳川西橋 上野柳川線 不明 池田町 6.40 5.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2034 高友北橋 栄町高友線 不明 池田町 3.95 4.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2035 細野谷橋 駅池頭線 不明 池田町 3.15 3.75 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2036 南谷橋 岩坂線 不明 池田町 3.10 2.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2037 山田橋 山田線 不明 池田町 3.20 7.35 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2039 杉藪橋 杉藪線 不明 池田町 5.20 7.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2040 高友住宅橋 高友住宅線 不明 池田町 4.30 5.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2041 高友東橋 高友八幡線 不明 池田町 3.45 4.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2042 新池橋 新池線 不明 池田町 4.15 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2043 板野橋 吉野川運動公園線 1983 池田町 12.10 5.70 三好市 無し × 四国旅客鉄道 鉄道 四国旅客鉄道 H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2044 東州津第1橋 東州津線 不明 池田町 3.70 6.80 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2045 東州津第2橋 東州津線 不明 池田町 2.45 4.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2046 渦橋 渦渡舟場線 不明 池田町 4.10 1.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2047 中津橋 中津線 不明 池田町 2.50 2.50 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

2048 坪尻橋① その他 坪尻野呂内線 不明 池田町 2.70 2.55 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ ― ― 用途変更 ― ― ― ―

2049 込野西橋 その他 坪尻野呂内線 不明 池田町 4.00 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2050 野呂内橋 その他 坪尻野呂内線 1959 池田町 14.00 2.50 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅳ R3年度 Ⅳ (R9) (R9) 廃橋予定地元調整中 (R10) (R10) 総合的に判断し決定 未実施 R11年度

2052 小谷橋 野呂内猪鼻線 不明 池田町 2.60 3.30 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅲ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R5 上部工等の補修工事 実施済 R10年度

2054 空堂橋 空堂線 不明 池田町 3.30 3.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2055 西山浜橋 浜西山線 不明 池田町 7.10 3.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2056 第1五軒橋 五軒線 1968 池田町 13.05 2.50 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R2 R3 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の補修工事 実施済 R10年度
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2057 第2五軒橋 五軒線 不明 池田町 3.75 2.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

2058 栩谷第1橋 その他 栩谷線 1967 池田町 11.50 2.00 三好市 無し × 市 × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅲ R5 R5 上部工等の修繕詳細設計 R6 R7 上部工等の補修工事 実施済 R6年度

2059 栩谷第2橋 栩谷線 不明 池田町 3.85 4.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2060 第2有安橋 福田井線 不明 池田町 4.80 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

2061 境目橋 白地境目線 不明 池田町 5.15 3.15 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2062 深川橋 白地境目線 1999 池田町 9.95 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2063 境宮橋 白地境目線 不明 池田町 6.95 3.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2064 和田橋 白地境目線 不明 池田町 2.90 8.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2065 佐野第1橋 白地境目線 不明 池田町 3.85 3.85 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅲ R8 (R8) 上部工等の修繕詳細設計 (R8) (R9) 上部工等の補修工事 実施中 R10年度

2066 佐野第2橋 白地境目線 不明 池田町 4.40 15.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅲ R8 (R8) 上部工等の修繕詳細設計 (R8) (R9) 上部工等の補修工事 実施中 R10年度

2067 佐野第3橋 白地境目線 不明 池田町 9.35 4.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2068 第1沼谷橋 沼谷境目線 不明 池田町 10.00 3.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2069 第2沼谷橋 沼谷境目線 不明 池田町 13.95 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2070 第3沼谷橋 沼谷境目線 不明 池田町 6.80 14.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2071 高毛橋 その他 佐野境目線 不明 池田町 9.00 1.40 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R9年度

2072 佐野橋 佐野日浦線 不明 池田町 12.30 2.95 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ H30 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の補修工事 実施済 R10年度

2073 雲辺寺口橋 雲辺寺口林線 不明 池田町 2.70 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2074 第1林橋 雲辺寺口林線 1971 池田町 12.55 3.00 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R1 R1 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

2075 雲辺寺口林橋 雲辺寺口林線 不明 池田町 5.80 3.00 三好市 無し × × R3年度 Ⅱ R8年度

2076 船戸橋 船戸線 不明 池田町 3.95 4.45 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2077 横持橋 横持線 不明 池田町 4.50 3.30 三好市 無し × × R3年度 Ⅱ R8年度

2078 井ノ久保橋 白地井ノ久保線 不明 池田町 2.55 5.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2079 大和川第1橋 大和川線 不明 池田町 2.15 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2080 金鶏橋 その他 白地峰馬場線 1967 池田町 11.60 2.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2081 馬場東橋 東馬場牧場線 不明 池田町 2.15 5.75 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2082 尾平橋 尾平線 不明 池田町 4.10 3.65 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2083 檜尾第1橋 檜尾線 不明 池田町 4.30 4.95 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

2084 檜尾第2橋 檜尾線 不明 池田町 4.50 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

2085 上野呂内橋 野呂内上線 不明 池田町 12.35 3.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

2086 上浦橋 上浦境ノ宮線 不明 池田町 3.95 8.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2087 懸石橋 懸石線 不明 池田町 2.60 4.15 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2088 ナガタ橋 中西線 不明 池田町 2.65 8.90 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2089 久保橋 久保線 不明 池田町 2.15 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2090 大谷橋 大谷線 不明 池田町 4.30 3.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2091 久尾橋 久尾線分岐1号支線 不明 池田町 6.05 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2092 二宮橋 二宮線 1970 池田町 8.40 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

2093 小林橋 小林線 不明 池田町 4.85 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2094 大利橋 大利八幡線 不明 池田町 5.30 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2095 小谷橋 大利八幡線分岐1号支線 不明 池田町 4.05 4.75 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R5 上部工等の補修工事 実施済 R9年度

2096 下尾後橋 下尾後線 不明 池田町 3.30 3.75 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2097 石内橋 石内線分岐2号支線 不明 池田町 3.25 4.65 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ (R10) (R10) 上部工等の修繕詳細設計 (R11) (R11) 上部工等の補修工事 未実施 R8年度

2098 第1相走橋 久尾線 不明 池田町 7.50 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2099 第2相走橋 久尾線 不明 池田町 5.80 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2100 第3相走橋 久尾線 不明 池田町 2.75 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

2101 峰友第1橋 峰友線 不明 池田町 6.10 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2102 峰友橋 峰友線 1998 池田町 13.70 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2103 峰友第2橋 峰友線分岐1号支線 不明 池田町 5.35 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2104 峰友第3橋 峰友線分岐1号支線 不明 池田町 7.30 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

2105 柳川東橋 1級 柳川線 不明 池田町 5.40 3.60 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度

2106 古宮橋 古宮線 不明 池田町 9.10 4.10 三好市 無し × 県 × R5年度 Ⅱ R10年度

2107 寺地橋 野呂内下線 不明 池田町 13.00 3.60 三好市 無し × 県 × R5年度 Ⅲ (R10) (R10) 上部工等の修繕詳細設計 (R10) (R11) 上部工等の補修工事 未実施 R10年度

2108 ふれあい橋 西州津線分岐5号支線 1986 池田町 25.00 5.50 三好市 × × R7年度 Ⅰ R12年度

2109 込野橋 猪ノ鼻込野線 2004 池田町 73.00 7.00 三好市 × × R7年度 Ⅰ R12年度

2110 大谷橋 猪ノ鼻込野線 1769 池田町 7.10 4.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ 徳島県による修繕後に移管受け 済 R8年度

2111 登尾橋 猪ノ鼻込野線 1758 池田町 6.60 6.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ 徳島県による修繕後に移管受け 済 R8年度

3001 大和川橋 祖谷口大和川線 1979 山城町 4.60 3.20 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3002 大門橋 1級 大門川口線 1951 山城町 11.90 5.90 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の詳細修繕設計 H30 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R8年度

3003 桐島橋 相川大和川線 1976 山城町 4.90 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3004 落合橋 相川大和川線 1976 山城町 8.65 8.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3005 小谷橋 中之瀬双子布線 1979 山城町 6.05 4.23 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3006 テウト橋 テウト谷線 1981 山城町 6.00 3.50 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R5 R5 上部工等の補修工事 実施済 R9年度

3007 下佐連橋 テウト谷線 1969 山城町 6.25 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3008 赤谷橋2号 黒川線 1995 山城町 8.80 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3009 黒川谷橋 川口黒川線 1979 山城町 7.95 4.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅲ R8 (R8) 上部工等の修繕詳細設計 (R8) (R9) 上部工等の補修工事 実施中 R10年度

3010 センゾノ谷橋 千防殿野線 不明 山城町 5.95 4.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3011 第一エンマ谷橋 仏子塩塚線 不明 山城町 10.60 5.05 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R2 R3 上部工等の詳細修繕設計 R3 R4 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

3012 第二エンマ谷橋 仏子塩塚線 1979 山城町 8.40 3.60 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R3 R3 上部工等の詳細修繕設計 R3 R4 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度
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3013 第三エンマ谷橋 仏子塩塚線 不明 山城町 2.40 4.95 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3014 中内橋 西宇1号線 不明 山城町 5.65 4.35 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅲ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R9年度

3015 カラ谷橋 日浦線 不明 山城町 10.00 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3016 大ザカイ谷橋 日浦線 不明 山城町 4.50 4.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3017 大月谷橋 大月線 不明 山城町 3.55 4.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3018 桑才橋 仏子粟山線 不明 山城町 6.05 3.95 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3020 第1牛ノ首谷橋 2級 牛ノ首日ノ地線 不明 山城町 3.10 1.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3021 第2牛ノ首谷橋 2級 牛ノ首日ノ地線 不明 山城町 5.55 1.50 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R8年度

3022 第3牛ノ首谷橋 2級 牛ノ首日ノ地線 不明 山城町 8.00 1.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3023 大川持橋 大川持2号線 1978 山城町 9.60 3.00 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3024 上浦橋 相川落合線 不明 山城町 6.95 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3025 谷橋 相川高野線 不明 山城町 5.00 5.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3026 持井谷橋 その他 大寺持井谷線 不明 山城町 6.35 2.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3027 第一大寺橋 大寺頼広線 不明 山城町 4.55 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3028 第二大寺橋 大寺頼広線 不明 山城町 2.45 3.65 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3029 第三大寺橋 大寺頼広線 不明 山城町 2.50 2.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3030 重国橋 東大野線 不明 山城町 3.50 4.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3031 川茂橋 川面線 不明 山城町 6.30 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3032 半田岩橋 仮屋半田岩線 不明 山城町 7.00 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3033 横山橋 大門寺野線分岐1号支線 1983 山城町 5.75 6.40 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ H30 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

3034 国政右岸橋 その他 国政橋線 不明 山城町 4.55 2.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3035 大津橋 その他 大津線 不明 山城町 2.30 1.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3036 乗常橋 その他 大津線 不明 山城町 3.00 1.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3037 湯岑橋 津屋下平線 不明 山城町 3.55 4.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3038 羽瀬第一橋 羽瀬線 不明 山城町 5.65 3.65 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3039 羽瀬第二橋 羽瀬線 不明 山城町 3.65 3.80 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅲ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R6 上部工等の補修工事 実施済 R10年度

3040 赤野谷橋 赤野内六線 不明 山城町 7.00 6.10 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3041 紺屋谷橋 境谷大谷線 1959 山城町 9.75 4.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3042 赤野橋 境谷大谷線 1959 山城町 7.30 4.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3043 茶園橋2号 境谷大谷線 1979 山城町 12.20 5.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3046 千代橋 境谷大谷線 不明 山城町 5.75 5.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3047 柴川谷橋 柴川奥線 不明 山城町 6.40 3.10 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3048 大月谷橋 大月1号線 不明 山城町 2.50 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3049 大谷橋 大谷4号線 不明 山城町 4.75 4.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

3050 内石谷橋 平上線 不明 山城町 2.55 4.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3051 くらや谷橋 白川1号線 不明 山城町 2.85 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3052 津屋谷橋 津屋１号線 不明 山城町 6.50 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3053 ケイスブチ橋 津屋１号線 1930 山城町 7.05 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅲ R8 (R8) 上部工等の修繕詳細設計 (R8) (R9) 上部工等の補修工事 実施中 R10年度

3054 タノクボ橋 日浦大川線 不明 山城町 5.05 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3055 浦の谷橋 浦ノ谷平線 不明 山城町 3.05 3.35 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3056 落合橋 仏子落合線 1958 山城町 6.65 4.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

3057 津屋3号橋 津屋3号線 不明 山城町 9.55 3.45 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3058 浦辺谷橋 日浦奥線 不明 山城町 2.95 4.30 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ H25 H25 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

3059 ミヨガ橋 ミヨガ線 1990 山城町 14.30 3.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

3060 脇橋 銅山川北岸線 不明 山城町 6.00 3.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3061 桐島2号橋 相川梅ノ佐古線 不明 山城町 9.50 6.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3062 寺野橋 寺野線 不明 山城町 8.00 5.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3063 赤谷橋3号 所ノ窪線 不明 山城町 8.00 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3064 赤谷橋4号 所ノ窪線 不明 山城町 5.00 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3065 陣立屋谷橋 陣立屋線 不明 山城町 8.60 3.30 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3066 赤野谷橋 柿野尾線 不明 山城町 4.90 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3067 持井谷2号橋 西大野線分岐1号支線 不明 山城町 6.00 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

3068 赤野谷2号橋 赤野内六線分岐1号支線 不明 山城町 5.80 4.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3069 安瀬地谷橋 柿野尾線分岐1号支線 不明 山城町 6.00 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3070 ホタル公園橋 桂谷線 不明 山城町 10.00 5.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

3071 小川谷橋 小川谷線分岐2号支線 不明 山城町 7.20 7.60 三好市 無し × 市 × R5年度 Ⅰ R10年度

3072 柴川3号橋 政友双子布線 不明 山城町 11.60 5.80 三好市 無し × × - - - R8年度

3073 下名大田口1号橋 下名大田口線 1972 山城町 11.70 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅲ - - R8年度

3074 下名大田口2号橋 下名大田口線 1972 山城町 11.65 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅲ - - 林道時に修繕工事済み 済 R8年度

3075 下名大田口3号橋 下名大田口線 不明 山城町 2.20 3.60 三好市 無し × × - - - R8年度

4001 片山第1橋 片山線 不明 井川町 10.30 4.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4003 片山第3橋 片山線 不明 井川町 2.60 7.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4004 神谷第2永久橋 正夫下久保線 不明 井川町 5.05 4.90 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4005 桑本橋 九門知行線 1964 井川町 6.50 5.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4006 大正橋 流堂安田線 1964 井川町 13.15 2.15 三好市 無し × 県 × H26年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ H30 H29 旧橋撤去及び架替詳細設計 R2 R3 旧橋撤去及び架替工事 実施済 R10年度

4007 突落橋 知行荒倉線 2019 井川町 8.00 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4008 ズヤ橋 知行荒倉線 不明 井川町 4.00 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度
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4009 神谷第1永久橋 了簡下久保線 不明 井川町 8.50 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4010 三樫尾第5床版橋 三樫尾安田線 不明 井川町 6.30 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4012 境橋 開閉所境線 不明 井川町 4.00 2.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4014 大佐古鉄管路第1床版橋 大佐古線 不明 井川町 9.00 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4015 大佐古鉄管路第2床版橋 大佐古線 不明 井川町 7.00 1.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4016 宝来橋 辻線 1928 井川町 9.30 5.45 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4017 辻高橋 その他 辻高プラント線 不明 井川町 8.85 2.76 三好市 無し × 四国旅客鉄道 鉄道 四国旅客鉄道 H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4019 島第2床版橋 島プラント線 不明 井川町 2.20 3.35 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4020 中村レール板橋 その他 中村ヒラソ線 不明 井川町 5.07 1.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4021 土橋 新ヒラソ線 不明 井川町 7.20 2.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4022 中村谷橋 山口吉野川線 不明 井川町 9.55 2.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4024 奥谷第１床版橋 その他 本村線 不明 井川町 7.10 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4025 喜来橋1号 その他 相知西里川線 不明 井川町 4.20 6.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4026 喜来橋2号 その他 相知西里川線 不明 井川町 2.32 3.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4027 喜来橋3号 その他 相知西里川線 不明 井川町 2.40 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4028 六地蔵橋 その他 西里川本村線 不明 井川町 4.75 2.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4030 長尾橋 その他 アゼダ1号線 不明 井川町 4.25 2.45 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4034 奥谷第２床版橋 その他 大安場奥谷線 不明 井川町 6.15 2.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4036 岩鼻橋 森１号線 不明 井川町 8.50 4.00 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅱ R1 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4037 相知橋 1級 相知森1号線 不明 井川町 9.60 2.50 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度

4038 近金橋1号 その他 近金1号線 不明 井川町 7.00 2.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4039 近金橋2号 その他 近金1号線 不明 井川町 7.00 3.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4040 椿の神橋 相知長尾線 不明 井川町 8.45 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4044 正夫谷第3床版橋 その他 正夫谷線 不明 井川町 2.30 1.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

4045 高橋 向線 1982 井川町 10.40 2.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4046 弓木橋 旧松舟線 1963 井川町 7.00 2.00 三好市 無し × 県 × H26年度 Ⅳ R5 R5 上部工等の修繕詳細設計 R6 R7 上部工等の補修工事 実施済 R8年度

4049 倉尾第１橋 その他 倉尾線 不明 井川町 7.10 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4050 倉尾第２橋 その他 倉尾線 不明 井川町 4.30 3.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4051 タイモト橋 平岩坂線 不明 井川町 8.50 3.50 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R1 R1 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4052 平橋 平岩坂線 不明 井川町 10.55 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4053 麦庭橋 平岩坂線 不明 井川町 6.55 3.00 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R1 R1 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4054 岩坂橋 その他 平岩坂線 不明 井川町 5.50 4.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4055 荒倉第1床版橋 荒倉線 不明 井川町 4.00 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4056 荒倉第２床版橋 その他 荒倉線 不明 井川町 5.20 2.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4057 荒倉第３床版橋 その他 荒倉線 不明 井川町 4.60 3.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4058 荒倉第４床版橋 荒倉線 不明 井川町 9.60 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4059 東荒倉橋 東荒倉線 不明 井川町 5.45 3.10 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R2 R3 上部工等の詳細修繕設計 R3 R4 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4060 下荒倉橋 下荒倉線 不明 井川町 6.65 3.00 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R3 R3 上部工等の詳細修繕設計 R3 R4 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4061 黒松橋 黒松線 不明 井川町 2.90 2.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4062 下影谷橋 その他 西下影線 不明 井川町 4.15 3.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4064 冬浦橋 1級 冬浦線 不明 井川町 7.10 2.50 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度

4065 下平橋 下平線 不明 井川町 10.05 2.50 三好市 無し × 県 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R10年度

4066 源水橋 その他 桑本源水線 不明 井川町 13.00 1.80 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R12年度

4067 旧源水橋 その他 旧源水線 1956 井川町 14.60 1.60 三好市 無し × × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R2 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

4069 梶内橋 その他 梶内惣田線 不明 井川町 2.60 1.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4070 吉兼橋 その他 上中津吉兼線 1958 井川町 14.50 1.90 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

4071 河原ヶ面橋 その他 程野河原ヶ免線 1965 井川町 12.80 1.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4072 泉橋 泉線 不明 井川町 4.00 3.45 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅲ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R6 上部工等の補修工事 実施済 R10年度

4073 杉ノ木橋 杉ノ木登越線 2009 井川町 12.00 5.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4074 滝の前橋 旧中津上河原線 不明 井川町 3.00 3.85 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4075 林の本橋 その他 林ノ本落倉線 不明 井川町 2.20 2.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R4年度 Ⅱ R4 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R9年度

4076 三樫尾第7床版橋 平山線 不明 井川町 3.50 2.90 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R4 R4 上部工等の詳細修繕設計 R5 R5 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4077 三樫尾第6床版橋 烏帽子線 不明 井川町 4.55 2.90 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4078 三樫尾第4床版橋 旧三樫尾線 不明 井川町 4.05 2.35 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅳ ― ― ― H30 H30 暗渠管へ用途変更 実施済

4079 森里川第1床版橋 森里川線 不明 井川町 5.55 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4080 森里川第2床版橋 森里川線 不明 井川町 6.10 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4081 三樫尾第1床版橋 三樫尾線 不明 井川町 5.85 3.55 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R3 R3 上部工等の詳細修繕設計 R5 R5 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4082 三樫尾第2床版橋 三樫尾線 不明 井川町 5.80 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4083 三樫尾第3床版橋 三樫尾線 不明 井川町 2.80 3.00 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅰ R4 R4 上部工等の詳細修繕設計 R5 R5 上部工等の修繕工事 実施済 R10年度

4084 梶芳橋 吉木線 不明 井川町 7.65 3.35 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4085 下正夫無名橋 下正夫片岡線 不明 井川町 5.70 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4087 近金橋3号 近金団体営線 不明 井川町 7.70 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4088 馬路第1橋 馬路線 不明 井川町 5.35 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4089 馬路第2橋 馬路線 不明 井川町 5.40 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4090 清水堂橋 浪内線 不明 井川町 13.40 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

4091 近金橋4号 その他 近金3号線 1999 井川町 18.65 4.00 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

4092 東線1号橋 東線 不明 井川町 8.00 4.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度
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4093 正夫谷第4橋 上吹正夫線 不明 井川町 8.40 4.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4094 片山第4橋 新樫山線 不明 井川町 3.30 3.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

4095 野住横幹橋 野住横幹線 不明 井川町 5.00 1.60 三好市 無し × × R5年度 Ⅰ R10年度

4101 大正橋 流堂安田線 2021 井川町 14.00 5.00 三好市 無し × × R5年度 Ⅰ R10年度

5008 中上京上線3号橋 中上京上線 不明 東祖谷 2.30 4.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5011 中上京上線6号橋 中上京上線 不明 東祖谷 6.37 7.80 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5012 奥ノ井落合線1号橋 奥ノ井落合線 不明 東祖谷 7.10 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5013 奥ノ井落合線2号橋 1級 奥ノ井落合線 1972 東祖谷 16.00 1.20 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

5014 奥ノ井落合線3号橋 1級 奥ノ井落合線 不明 東祖谷 2.55 1.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5016 落合西山線1号橋 落合西山線 不明 東祖谷 5.30 1.25 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5017 落合西山線2号橋 落合西山線 不明 東祖谷 2.60 1.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

5018 釜ヶ谷菅生線1号橋 1級 釜ヶ谷菅生線 不明 東祖谷 12.00 1.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5021 釜ヶ谷菅生線4号橋 釜ケ谷菅生線 不明 東祖谷 10.40 6.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5022 久保東線1号橋 久保東線 不明 東祖谷 5.60 5.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5023 高野小島線1号橋 高野小島線 不明 東祖谷 2.05 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5024 高野小島線2号橋 高野小島線 不明 東祖谷 3.70 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5025 今井和田線1号橋 2級 今井和田線 不明 東祖谷 6.00 1.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5044 下瀬釜ヶ谷線2号橋 その他 下瀬釜ヶ谷線 2018 東祖谷 3.40 2.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

5047 西山菅生小学校線1号橋 その他 西山菅生小学校線 不明 東祖谷 7.40 1.20 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ (R9) (R9) 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） (R10) (R10) 総合的に判断し決定 未実施 R8年度

5063 野平下瀬線2号橋 その他 野平下瀬線 不明 東祖谷 11.55 1.20 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R8年度

5069 栃ノ瀬京柱線2号橋 栃ノ瀬京柱線 不明 東祖谷 6.30 3.05 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5074 栃ノ瀬京柱線7号橋 その他 栃ノ瀬京柱線 不明 東祖谷 3.05 0.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5075 栃ノ瀬京柱線8号橋 その他 栃ノ瀬京柱線 不明 東祖谷 3.60 1.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5082 ツフ谷落合線3号橋 その他 ツフ谷落合線 不明 東祖谷 4.00 0.80 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅳ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R8年度

5083 ツフ谷落合線4号橋 その他 ツフ谷落合線 不明 東祖谷 5.30 1.65 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5084 ツフ谷落合線5号橋 その他 ツフ谷落合線 不明 東祖谷 2.90 1.65 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5085 落合トギ谷線1号橋 その他 落合トギ谷線 不明 東祖谷 3.10 1.00 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

5089 落合野平線4号橋 その他 落合野平線 不明 東祖谷 6.00 0.60 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ―

5091 落合野平線6号橋 その他 落合野平線 不明 東祖谷 5.50 1.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5092 落合野平線7号橋 その他 落合野平線 不明 東祖谷 2.20 1.10 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5096 落合野平線11号橋 その他 落合野平線 不明 東祖谷 4.60 0.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5101 名頃線4号橋 その他 名頃線 不明 東祖谷 4.30 0.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5102 名頃線5号橋 その他 名頃線 不明 東祖谷 2.30 0.90 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5103 小島佐野線1号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 9.50 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5104 小島佐野線2号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 2.40 3.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5105 小島佐野線3号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 2.50 3.55 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5106 名頃菅生小学校線1号橋 その他 名頃菅生小学校線 不明 東祖谷 4.70 1.30 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R8年度

5107 菅生蔭奥線1号橋 菅生蔭奥線 不明 東祖谷 6.00 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5108 菅生蔭奥線2号橋 菅生蔭奥線 不明 東祖谷 5.00 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5109 菅生蔭奥線3号橋 菅生蔭奥線 不明 東祖谷 6.90 3.92 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5110 下浦線1号橋 下浦線 不明 東祖谷 5.20 3.60 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R1 R2 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

5111 山部線1号橋 その他 山部線 不明 東祖谷 9.00 4.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅰ R1年度 Ⅱ R6年度

5112 山部線2号橋 その他 山部線 不明 東祖谷 9.00 0.60 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ―

5116 栗山線1号橋 栗山線 不明 東祖谷 3.50 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5119 和田線1号橋 和田線 不明 東祖谷 6.40 5.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5120 大日線1号橋 その他 大日線 不明 東祖谷 3.50 2.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

5122 樫尾線1号橋 樫尾線 不明 東祖谷 3.60 4.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5123 樫尾線2号橋 樫尾線 不明 東祖谷 5.30 4.85 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5124 樫尾線3号橋 樫尾線 不明 東祖谷 4.35 5.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5125 樫尾線4号橋 樫尾線 不明 東祖谷 4.00 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5126 樫尾線5号橋 樫尾線 不明 東祖谷 7.10 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5127 樫尾線6号橋 樫尾線 不明 東祖谷 2.80 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5128 大西橋線1号橋 大西橋線 1956 東祖谷 11.10 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5129 栃ノ瀬京上線1号橋 栃ノ瀬京上線 不明 東祖谷 4.80 3.50 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R1 R2 上部工等の詳細修繕設計 R2 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

5130 小島佐野線4号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 4.20 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5131 小島佐野線5号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 3.35 3.15 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5132 小島佐野線6号橋 小島佐野線 不明 東祖谷 4.30 3.15 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5133 久保蔭線1号橋 久保蔭線 不明 東祖谷 7.00 3.65 三好市 無し × 四電 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R2 R3 上部工等の詳細修繕設計 R3 R3 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

5134 久保蔭線2号橋 その他 久保蔭線 1966 東祖谷 10.50 3.60 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の詳細修繕設計 R1 R2 上部工等の修繕工事 実施済 R8年度

5135 久保蔭線3号橋 久保蔭線 1966 東祖谷 9.80 3.60 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R1 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R2 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

5136 久保蔭線4号橋 久保蔭線 不明 東祖谷 7.50 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5137 久保蔭線5号橋 久保蔭線 不明 東祖谷 6.00 3.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5138 菅生線1号橋 菅生線 不明 東祖谷 6.10 3.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5139 釣井線1号橋 釣井線 不明 東祖谷 2.00 3.25 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5140 大西線1号橋 大西線 不明 東祖谷 5.30 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5141 大西線2号橋 大西線 不明 東祖谷 4.30 3.35 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5142 大西線3号橋 大西線 不明 東祖谷 5.35 3.86 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度
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5143 大西線4号橋 大西線 不明 東祖谷 7.00 3.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5144 大西線5号橋 大西線 不明 東祖谷 5.80 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5145 虹谷橋 久保虹谷線 不明 東祖谷 6.60 4.90 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5146 おもわれ橋 菅生おもわれ線 不明 東祖谷 3.90 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5147 小島橋 小島下線 1968 東祖谷 14.00 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5148 和田下瀬線1号橋 1級 和田下瀬線 不明 東祖谷 12.90 3.50 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の詳細修繕設計 H30 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R8年度

5150 今井和田線2号橋 今井和田線 不明 東祖谷 2.60 5.80 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

5151 野平下瀬線1号橋 野平下瀬線 不明 東祖谷 3.70 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5152 境谷線1号橋 境谷線 不明 東祖谷 7.20 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5153 奥ノ井線分岐1号支線1号橋 奥ノ井線分岐1号支線 不明 東祖谷 11.05 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5154 オジリ谷橋 釜ケ谷菅生線 1998 東祖谷 12.30 5.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5155 くるす橋 くるす保命線 不明 東祖谷 4.40 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

5159 京上上第１橋 京上上線 不明 東祖谷 3.60 3.00 三好市 無し × × R5年度 Ⅰ R10年度

5160 栗山上第１橋 栗山上線 不明 東祖谷 12.00 3.00 三好市 無し × 市 × R5年度 Ⅰ R10年度

5800 第二通学橋 その他 栂1号線 1978 三野町 16.75 1.20 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R6年度 Ⅲ (R9) (R9) 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） (R10) (R10) 総合的に判断し決定 未実施 R11年度

5801 八坂橋 その他 花園線 1975 三野町 21.70 4.00 三好市 無し 二次 県 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5802 碁要口橋 その他 白井線 1961 三野町 14.80 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度

5803 三野橋 その他 清水太刀野線 1961 三野町 84.00 6.00 三好市 無し 無し 市 × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

5804 蝉谷橋 その他 蝉谷線 1996 三野町 19.90 6.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ R11年度

5805 西ノ原橋 その他 清水上野線 1998 三野町 38.40 4.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5806 天神橋 その他 清水加茂野宮線 2000 三野町 19.60 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5807 東上野橋 その他 すみや線 1998 三野町 59.00 4.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5808 丸山橋 その他 西滝ノ奥線 1998 三野町 43.10 4.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5809 河内谷ふれあい橋 その他 花園横倉線 2001 三野町 94.00 5.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5810 明神橋 2級 太刀野山大屋敷線 1982 三野町 17.90 6.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H28 H28 上部工等の詳細修繕設計 H29 H29 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

5811 滝の奥橋 2級 滝ノ奥上線 1994 三野町 15.00 6.80 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ R11年度

5812 すべっと二号橋 その他 上窪明神線 2003 三野町 39.80 6.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ R6 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

5813 大屋敷谷橋 その他 上窪明神線 1992 三野町 61.00 7.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5814 藤黒谷橋 その他 上窪明神線 1991 三野町 63.00 6.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

5815 中鳥川橋 その他 川縁線 2006 三野町 31.00 7.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

5816 柳尻橋 その他 柳尻線 1985 三野町 18.70 4.50 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅰ R6年度 Ⅰ R11年度

6002 田ノ内橋 一宇小祖谷線 不明 西祖谷山村 2.36 7.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

6004 重末第1橋 一宇重末線 不明 西祖谷山村 4.60 6.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6005 重末第2橋 一宇重末線 不明 西祖谷山村 3.40 5.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6007 善徳橋 2級 善徳東線 不明 西祖谷山村 5.65 3.90 三好市 無し × × H26年度 Ⅰ R1年度 Ⅱ R6年度

6008 吾橋第3橋 吾橋重末線 不明 西祖谷山村 8.50 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6009 吾橋第1橋 吾橋重末線 不明 西祖谷山村 2.90 9.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6010 吾橋第2橋 吾橋重末線 不明 西祖谷山村 7.90 6.80 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6011 滝見橋 閑定線 1968 西祖谷山村 11.50 3.60 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R4年度 Ⅰ R2 R2 上部工等の詳細修繕設計 R２ R3 上部工等の修繕工事 実施済 R9年度

6012 今久保第1橋 その他 今久保有瀬線 1970 西祖谷山村 9.95 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅲ R7 R7 上部工等の修繕詳細設計 R7 (R8) 上部工等の補修工事 実施中 R9年度

6013 後山橋 後山西岡線 不明 西祖谷山村 5.60 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6014 後山中第1橋 後山中線 不明 西祖谷山村 3.00 3.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6016 尾井ノ内橋 戸ノ谷線 不明 西祖谷山村 5.85 4.85 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6017 戸ノ谷第1橋 その他 戸ノ谷国見山線 不明 西祖谷山村 7.70 3.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度

6018 戸ノ谷第2橋 その他 戸ノ谷国見山線 不明 西祖谷山村 4.50 2.80 三好市 無し × × H26年度 Ⅰ R1年度 Ⅰ R6年度

6019 戸ノ谷第3橋 1級 戸ノ谷国見山線 不明 西祖谷山村 4.55 3.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅰ R1年度 Ⅱ R6年度

6020 西谷橋 西谷線 不明 西祖谷山村 5.10 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6021 西谷線第2橋 西谷線 不明 西祖谷山村 8.45 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6022 有瀬第1橋 有瀬下線 不明 西祖谷山村 8.20 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6023 有瀬第2橋 有瀬下線 不明 西祖谷山村 2.30 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6024 有瀬第3橋 有瀬下線 不明 西祖谷山村 3.30 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6025 徳善橋 大歩危川崎線 不明 西祖谷山村 5.30 3.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6026 善徳中央橋 その他 善徳中央線 不明 西祖谷山村 4.60 1.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

6027 小祖谷橋（1） その他 小祖谷下名線 不明 西祖谷山村 7.10 1.70 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

6029 坂瀬橋 その他 窓小祖谷線 不明 西祖谷山村 5.50 1.40 三好市 無し × 市 × H29年度 Ⅳ R3年度 Ⅳ R7年度 Ⅳ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R12年度

6030 西岡第1橋 西岡線 不明 西祖谷山村 5.68 6.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6031 西岡第2橋 西岡線 不明 西祖谷山村 6.20 4.10 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6032 箸の谷橋 善徳下線 1983 西祖谷山村 10.60 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6033 徳善橋 徳善線 不明 西祖谷山村 2.55 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6034 名越谷橋 下寄線 1957 西祖谷山村 5.80 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6035 有瀬中橋 その他 有瀬中線 不明 西祖谷山村 7.75 3.40 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6036 榎上第1橋 榎上線 不明 西祖谷山村 2.55 3.15 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6037 冥地第3橋 冥地線 不明 西祖谷山村 5.40 3.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6038 冥地第2橋 冥地線 不明 西祖谷山村 5.50 3.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6039 冥地第1橋 冥地線 不明 西祖谷山村 5.40 3.70 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6040 冥地第4橋 冥地線 不明 西祖谷山村 5.15 4.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6042 有瀬中央第1橋 有瀬中央線 不明 西祖谷山村 7.00 5.30 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度
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6043 有瀬中央第2橋 有瀬中央線 不明 西祖谷山村 10.50 3.60 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6044 鶏足山第1橋 鶏足山線 不明 西祖谷山村 12.95 3.00 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6045 小祖谷線第1橋 小祖谷線 不明 西祖谷山村 5.10 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6046 小祖谷線第2橋 小祖谷線 不明 西祖谷山村 5.00 3.50 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R5年度 Ⅱ R10年度

6047 千足橋 栗寄線 1980 西祖谷山村 9.05 4.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

6048 土日浦橋 土日浦谷間線 不明 西祖谷山村 14.00 3.00 三好市 無し × 市 × R5年度 Ⅱ R10年度

6800 下町橋 その他 東町島線 1992 池田町 24.00 6.70 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6801 書院橋 その他 諏訪線 1976 池田町 50.00 6.20 三好市 無し 無し 市 × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6802 敷ノ上橋 その他 上野敷ノ上線 1973 池田町 195.00 1.50 三好市 無し × 国 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R5 R6 主塔,主桁等の修繕詳細設計 R6 R7 主塔,主桁等の修繕工事 実施済 R12年度

6803 大川橋 大利祖谷口線 1935 池田町 150.00 3.00 三好市 無し × 国 × H29年度 Ⅳ R2 R2 橋梁撤去に関する詳細設計 R2 R3 橋梁撤去工事 実施済

6804 千足橋 2級 千足線 1971 池田町 54.70 3.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

6806 馬路橋 その他 馬路有安線 1968 池田町 17.00 4.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H28 H29 上部工等の詳細修繕設計 H29 H29 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

6808 第1有安橋 その他 福田井線 1976 池田町 16.50 2.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 R1 判定変更 R11年度

6809 大平橋 その他 尾平線 1970 池田町 19.90 3.60 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

6810 加重橋 その他 加重線 1985 池田町 21.00 3.50 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6811 北名橋 その他 白地馬谷線 1965 池田町 31.50 1.20 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6812 土井橋 その他 漆川小学校線 1975 池田町 15.10 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6813 朝日橋 その他 朝日橋線 1977 池田町 35.00 1.60 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅲ ― ― 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） ― ― ― ― R12年度

6814 川崎橋 1級 川崎線 1970 池田町 115.00 3.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅲ R6 R7 支承取替等の修繕詳細設計R7 R7 支承取替等の修繕工事実施済 R11年度

6815 辻渡橋 2級 明瀬線 1970 池田町 33.00 3.60 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ R2 R2 上部工等の修繕詳細設計 R2 R3 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

6816 林陸橋 その他 戎子線 1978 池田町 23.50 5.50 三好市 無し × 四国旅客鉄道 鉄道 四国旅客鉄道 H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

6817 佐馬地橋 その他 堂面大泉線 1968 池田町 34.90 3.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ R2 R2 上部工等の修繕詳細設計 R3 R4 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

6818 天神橋 その他 白地境目線 1976 池田町 16.20 4.40 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

6819 池田高架橋 1級 上野池南線 1993 池田町 88.50 8.80 三好市 無し × 四国旅客鉄道ほか 鉄道 四国旅客鉄道 H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ R1 R1 上部工等の修繕詳細設計 R2 R2 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

6820 馬路城橋 その他 日ノ出線分岐2号支線 1999 池田町 53.70 2.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

6821 里川橋 1級 上野水木西井川線 1971 井川町 68.40 5.00 三好市 無し 無し 市 × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H24 H24 上部工等の詳細修繕設計 H24 H24 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

6822 三谷橋 その他 三谷線 1997 池田町 29.80 4.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

6823 蛍橋 その他 峰友線 1981 池田町 22.40 3.50 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

6824 箸蔵橋 その他 箸蔵学校線 2018 池田町 43.00 6.00 三好市 無し × 県 × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ H28 H28 橋梁新設に関する詳細修繕設計 H28 R1 架橋工事 実施済 R11年度

6825 西山谷橋 その他 敷ノ上西山線分岐3号支線 1991 池田町 21.00 5.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

6826 州津誇道橋 その他 西州津線 2011 池田町 23.40 4.00 三好市 無し 一次(予定) 国 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

6827 朝日大橋 その他 堂面大泉線分岐1号支線 2002 池田町 37.90 6.50 三好市 無し × × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

7400 川口橋 1級 大門川口線 1964 山城町 50.00 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7402 相川橋 1級 銅山川北岸線 1968 山城町 60.00 4.50 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7403 柴川橋 1級 銅山川北岸線 1970 山城町 20.00 4.50 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅲ R6 R7 上部工等の修繕詳細設計 R7 (R8) 上部工等の補修工事 実施中 R12年度

7404 平和橋 1級 中之瀬双子布線 2000 山城町 95.00 9.75 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7405 大月橋 1級 テウト谷線 1970 山城町 68.00 4.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

7406 国政橋 その他 国政橋線 1976 山城町 100.60 1.80 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅲ R5 R6 主塔,主桁等の修繕詳細設計 (R9) (R9) 主塔,主桁等の修繕工事 実施中 R12年度

7407 光兼橋 2級 光兼仏子線 1985 山城町 26.60 4.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7408 茶園橋 1級 西宇1号線 1970 山城町 18.50 3.00 三好市 無し 一次 国 × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅰ R6年度 Ⅰ H29 H30 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

7410 影津屋橋 2級 津屋橋影線 1963 山城町 28.00 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7412 安瀬地橋 その他 境谷大谷線 1929 山城町 19.50 4.90 三好市 無し × 市 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R5 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

7413 白川橋 その他 境谷大谷線 1933 山城町 28.80 5.90 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅳ R3 R3 橋梁撤去に関する詳細設計 R4 R5 橋梁撤去工事 実施済

7414 羽瀬橋 その他 羽瀬線 1967 山城町 43.00 3.60 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7415 光兼影橋 その他 光兼影線 1970 山城町 16.00 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅲ R12年度

7416 柿佐古橋 2級 光兼仏子線 1983 山城町 29.00 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7417 鮎戸橋 その他 鮎戸1号線 1987 山城町 79.00 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7418 堂床橋 その他 境谷大谷線 1959 山城町 25.00 5.60 三好市 無し × 市 × H27年度 Ⅳ - Ⅳ H25 H26 廃橋予定地元調整中 ― ― ― 実施中 ―

7419 赤谷橋 1級 黒川線 1969 山城町 18.10 3.60 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R6 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

7420 大歩危橋 その他 境谷大谷線22号線 1970 山城町 19.00 4.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7421 桐ノサコ橋 その他 鮎戸1号線 1978 山城町 19.30 1.20 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7422 レオマ高原橋 1級 相川大和川線 2001 山城町 30.00 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7423 青雲橋 その他 川口中学校線 2004 山城町 97.00 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7424 赤川橋 その他 大津赤川線 1975 山城町 109.00 1.60 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

7425 黒川橋 1級 黒川線 1950 山城町 17.30 4.50 三好市 無し × × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

7426 上羽瀬橋 その他 羽瀬線分岐2号支線 1984 山城町 18.00 3.00 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

7427 妙見橋 その他 白川３号線 1985 山城町 25.85 4.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R3 R3 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

7428 柴川2号橋 その他 政友双子布線 山城町 31.00 5.84 三好市 無し × × R6年度 Ⅰ R11年度

8000 一の瀬橋 1級 弓木線 1974 井川町 17.00 4.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H30 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

8003 段地橋 その他 下泉線 1964 井川町 19.48 2.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ H24 H24 上部工等の修繕詳細設計 R2 R2 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

8005 馬場1号橋 その他 馬場1号線 2003 井川町 23.50 3.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ R11年度

8006 出の上橋 その他 出ノ上5号線 1999 井川町 34.50 4.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

8007 末橋 その他 末大山谷線 1999 井川町 41.20 5.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

8008 関帯橋 その他 辻高なでしこ橋線 1969 井川町 21.70 6.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R1年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ H29 H30 上部工等の修繕詳細設計 R4 R5 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

8009 九門橋 その他 向九門線 1957 井川町 17.60 1.20 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

8010 須賀橋 その他 旧末線 1999 井川町 33.00 2.00 三好市 無し 一次 高速道路会社 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

9101 元井橋 1級 釣井若林線 1971 東祖谷 16.00 1.40 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度
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9103 浦戸橋 1級 若林阿佐線 1957 東祖谷 33.10 1.50 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9105 中上橋 1級 落合西山線 1966 東祖谷 35.00 2.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R6 R6 上部工等の修繕詳細設計 R7 R7 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

9107 安渡橋 その他 久保西山線 1969 東祖谷 32.00 3.50 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H28 H28 上部工等の詳細修繕設計 H29 H29 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

9108 菅生橋 1級 釜ヶ谷菅生線 1970 東祖谷 33.00 4.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R6年度 Ⅰ H30 R1 上部工等の修繕詳細設計 R2 R3 上部工等の補修工事 実施済 R11年度

9109 大宮橋 1級 釜ヶ谷菅生線 1968 東祖谷 41.00 4.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H30 R1 上部工等の詳細修繕設計 R1 R2 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

9111 今井橋 2級 今井和田線 1951 東祖谷 38.40 2.40 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9112 滝の瀬橋 2級 今井和田線 1989 東祖谷 133.00 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9113 松那川橋 2級 樫尾阿佐線 1969 東祖谷 24.00 3.70 三好市 無し × 市 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R5 R5 上部工等の修繕詳細設計 R7 R7 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

9114 古味橋 2級 樫尾阿佐線 1970 東祖谷 24.00 3.50 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅲ R7 R7 上部工等の修繕詳細設計 R7 R7 上部工等の補修工事 実施中 R12年度

9115 釜ヶ谷橋 その他 釜ヶ谷下線 1970 東祖谷 62.00 4.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

9116 第1菅生橋 その他 西山菅生小学校線 1965 東祖谷 32.00 2.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9118 第1名頃橋 その他 名頃剣山線 1946 東祖谷 29.70 1.60 三好市 無し × × H28年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R2 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R12年度

9122 大日橋 その他 大日線 1976 東祖谷 21.00 1.80 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9123 天皇森橋 その他 京上線 1966 東祖谷 35.00 2.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R6年度 Ⅲ R7 R7 上部工等の修繕詳細設計 R8 (R9) 上部工等の補修工事 実施中 R11年度

9124 第2名頃橋 その他 名頃線 1965 東祖谷 32.30 2.50 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ H28 H28 上部工等の詳細修繕設計 H29 H30 上部工等の修繕工事 実施済 R12年度

9127 佐野橋 その他 小島佐野線 1980 東祖谷 16.00 3.00 三好市 無し × 県 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ H28 H29 上部工等の詳細修繕設計 H29 H30 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

9128 祖谷川橋 その他 栃ノ瀬京上線 1962 東祖谷 92.20 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9129 下浦橋 1級 中上京上線 1994 東祖谷 59.70 7.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9130 小島橋 2級 高野小島線 不明 東祖谷 14.55 4.00 三好市 無し × 県 × H28年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ H29 H29 上部工等の詳細修繕設計 H29 H30 上部工等の修繕工事 実施済 R8年度

9131 保命橋 その他 くるす保命線 1982 東祖谷 72.00 4.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

9132 古屋橋 その他 落合線 1984 東祖谷 49.50 4.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

9133 元井橋 その他 元井線 1981 東祖谷 78.00 4.00 三好市 無し × × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

9601 重末第4橋 1級 一宇重末線 1974 西祖谷山村 22.50 3.00 三好市 無し × 市 × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9602 戸ノ谷橋 2級 戸ノ谷線分岐1号支線 1963 西祖谷山村 21.50 3.50 三好市 無し × × H27年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9603 川口跨道橋 その他 川口引地線 2005 山城町 15.30 5.00 三好市 無し 二次 県 × H26年度 Ⅱ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R11年度

9604 小祖谷橋 その他 窓小祖谷線 1955 西祖谷山村 25.00 1.50 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9605 新祖谷渓大橋 1級 善徳重末線 1989 西祖谷山村 52.10 5.00 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9607 閑定橋 2級 閑定線 1972 西祖谷山村 15.50 3.60 三好市 無し × 市 × H27年度 Ⅲ R2年度 Ⅲ R7年度 Ⅰ R2 R2 上部工等の修繕詳細設計 R2 R3 上部工等の補修工事 実施済 R12年度

9608 閑定第2号橋 2級 閑定線 1993 西祖谷山村 15.00 4.60 三好市 無し × × H27年度 Ⅰ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9753 祖谷大橋 その他 一宇中線 1960 西祖谷山村 91.40 3.80 三好市 無し × × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅱ R1 点検要領改訂による判定区分変更 判定変更 R11年度

9754 新岩角橋 その他 菅生蔭線 1994 東祖谷 78.30 2.00 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9801 茶園橋(歩道) 1級 西宇1号線 1964 山城町 18.50 2.00 三好市 無し 一次 国 × H26年度 Ⅲ R1年度 Ⅱ R6年度 Ⅰ H29 H30 上部工等の詳細修繕設計 R1 R1 上部工等の修繕工事 実施済 R11年度

9804 祖谷渓大橋 1級 善徳重末線 1988 西祖谷山村 51.35 3.50 三好市 無し × × H28年度 Ⅱ R2年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9988 大西線6号橋 大西線 不明 東祖谷 2.10 3.70 三好市 無し × 市 × H30年度 Ⅲ R5年度 Ⅲ R4 R4 上部工等の修繕詳細設計 R5 R6 上部工等の補修工事 実施済 R10年度

9989 久保東線2号橋 久保東線 不明 東祖谷 4.70 2.20 三好市 無し × × H30年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

9990 小祖谷橋（3） その他 小祖谷下名線 不明 西祖谷山村 4.40 0.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

9991 中村レール板橋（上流） その他 中村ヒラソ線 不明 井川町 6.40 1.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R9年度

9992 坪尻橋② その他 坪尻野呂内線 不明 池田町 3.00 1.40 三好市 無し × 県 × H29年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ R7年度 Ⅲ (R9) (R9) 廃橋予定（Ⅳ判定以降設計） (R10) (R10) 総合的に判断し決定 未実施 R12年度

9993 藤黒大屋敷1号橋 その他 藤黒大屋敷線 不明 三野町 4.90 1.20 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R4年度 Ⅱ R7年度 Ⅱ R12年度

9996 落合中線1号橋 落合中線 不明 東祖谷 3.30 3.85 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

9997 中上京上線1号橋 中上京上線 不明 東祖谷 2.70 6.50 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

9995 第2有安橋(2) 福田井線 不明 池田町 4.80 4.00 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

9998 大佐古鉄管路第4床版橋 大佐古日ノ丸線 不明 井川町 7.15 4.40 三好市 無し × × H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R8年度

9999 雲辺寺口林第2橋 雲辺寺口林線 不明 池田町 4.50 4.80 三好市 無し × × H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R8年度

9609 善徳東線１号橋 善徳東線 不明 西祖谷山村 5.65 3.80 三好市 無し × × R4年度 Ⅱ R9年度

Ⅰ 19 Ⅳ 7 Ⅰ 30 Ⅳ 4

Ⅱ 436 Ⅱ 485 0

Ⅲ 103 合計 565 Ⅲ 48 合計 567

判定区分判定区分


